

**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ**

Číslo smlouvy objednatele: **10PT-001079**

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-356

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP

uzavřená dne 17.12.2020 mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	██████
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.	
se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoby ve věcech technických:	██
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
e-mail:	██
tel:	████████████████████

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b

IČO:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260

zastoupen:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně č.ú. objednatele, k rozšíření předmětu plnění, s tím související úpravě ceny za provedení díla a termínu plnění.

Článek I. Předmět dodatku

V rámci plnění této zakázky musí být některé stavební objekty z objektivních důvodů technicky upraveny proti původní projektové dokumentaci DÚR a tím i proti již vydaným pravomocným územním rozhodnutím, zároveň musí být doplněny objekty nové. Potřeba těchto úprav vyplynula z podkladů, na základě kterých je zpracovávána projektová dokumentace DSP zpracovávána nebo ze změn v území, které nastaly v období mezi zpracováním projektových dokumentací DUR a DSP nebo z požadavků novelizovaných norem a předpisů nebo na základě požadavků správců, tedy nezávisle na zhotoviteli a ve většině případů i nezávisle na objednateli a charakter těchto změn vyžaduje zajištění změny již vydaných pravomocných územních rozhodnutí. Seznam stavebních objektů vyžadujících zajištění změny územního rozhodnutí včetně specifikace změny je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Současně se zakázkou „D35 Úlibice – obchvat, DSP/IČ k SP“ zadal Objednatel zpracování související zakázky „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“, v rámci které je zpracovávána projektová dokumentace DÚR a zajišťován výkon inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí. Po konzultaci provedené se stavením úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který je pro tyto stavby povolujícím úřadem, na základě jeho doporučení zařadit výše uvedené změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, do procesu územního řízení řešeného v rámci stavby „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky“, objednatel tento postup odsouhlasil.

Na základě výše uvedeného je tedy třeba zpracovat podklady, které budou zařazeny do projektové dokumentace DÚR zajišťované v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“ a po sloučení s touto dokumentací budou sloužit jako podklad k žádosti o vydání územního rozhodnutí/změnu vydaných územních rozhodnutí splňující požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek (vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb.). Bližší specifikace rozsahu viz příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4 tohoto Dodatku č. 1.

Inženýrská činnost pro zajištění změny vydaných územních rozhodnutí bude zajišťována v rámci zakázky „D35 Úlibice – obchvat - přístupové komunikace na pozemky, DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP“ a není tedy předmětem tohoto Dodatku č. 1.

V souvislosti s výše uvedenými změnami technického řešení, které je nutno zohlednit rovněž v navazujícím projektovém stupni DSP, dochází v rámci tohoto Dodatku č. 1 k navýšení rozsahu činností

zajišťovaných v rámci zpracování projektové dokumentace DSP a výkonu inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení. Bližší specifikace viz příloha č. 1, příloha č. 5 a příloha č. 6 tohoto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného, s odvoláním na čl. 23.1 Obchodních podmínek, se výše uvedená smlouva mění v níže uvedených člancích, odstavcích a přílohách takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

bankovní spojení objednatele dle Smlouvy: [REDACTED]

se mění na

bankovní spojení objednatele: [REDACTED]

2. V původním znění článku II. - Cena za poskytování služeb, odst. 1. smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
13 299 970,-	2 792 994,-	16 092 964,-

(dále jen „cena plnění“).

se mění následovně:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
15 131 520,-	3 177 619,20	18 309 139,20

(dále jen „cena plnění“).

tj. dochází k navýšení celkové ceny následovně:

<i>Položka</i>	<i>Cena za položku v Kč bez DPH</i>
<i>Zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 1. - MÚK Úlibice"</i>	801 090,-
<i>Zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 2. obchvatu obce Úlibice v km 0.700 - 1.200)"</i>	332 910,-
<i>Zpracování podkladů pro změnu DÚR stavby "I/16 Úlibice - obchvat"</i>	341 820,-
<i>Doplnění nových SO a změn SO do dokumentace pro stavební povolení</i>	248 810,-
<i>Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání - doplnění nových SO + změny SO</i>	106 920,-
<i>Celkem navýšení</i>	1 831 550,-

Podrobný rozpis ceny viz Oceněný rozpis služeb v Přílohách č. 2 - 6 tohoto Dodatku č. 1.

3. V tabulce v článku III. - Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy se doplňuje řádek:

<i>Popis části díla (služeb)</i>	<i>Dílčí termín plnění</i>
<i>Podklady pro změnu územního rozhodnutí</i>	<i>do 2 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky</i>

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, posledního podepisujícího subjektu do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v Registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří:
 - Seznam SO ve změně s popisem úprav
 - Oceněný rozpis služeb - Podklady pro změnu DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 1. - MÚK Úlibice"
 - Oceněný rozpis služeb - Podklady pro změnu DÚR stavby "D35 Úlibice - obchvat, stavba 2. obchvatu obce Úlibice v km 0.700 - 1.200)"
 - Oceněný rozpis služeb - Podklady pro změnu DÚR stavby "I/16 Úlibice - obchvat"
 - Oceněný rozpis služeb - Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP, doplnění nových SO
 - Oceněný rozpis služeb - Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání, doplnění nových SO
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.16
10:29:57 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13 12:18:42
+02'00'