



Č. j. KRPS-73302-73/ČJ-2020-0100MN-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „**ÚO KUTNÁ HORA, 412 - OPRAVA FASÁDY A DÍLNY - realizace**“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-73302-55/ČJ-2020-0100MN-VZ, identifikátor VZN006/21/V00003463, uzavřené dne 13. 04. 2021 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zastoupená: 
Sídlo: Fantova 693/45, Obrány, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
Fax: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

V důsledku nepředvídatelné situace na trhu se stavebním materiálem, kdy se prodloužily dodací lhůty již objednaného materiálu, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na níže uvedené změně termínu dokončení díla.

I.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 03. 08. 2021 se prodlužuje termín dokončení díla, dohodnutý v čl. III smlouvy, do 30. září 2021.

II.


Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za zhotovitele:

V Brně dne 11. 8. 2021



Za objednatele:

V Praze dne 11-08-2021



Ing Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

