



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 21. 9. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002404

Číslo smlouvy Poskytovatele: xxx

ISPROFIN: 500 111 0007.34091

Název související veřejné zakázky:

„I/39 Soumarský most - Lenora - Výkon činnosti stavebního dozoru“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 6
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] jednatel společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted].

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel divize TDS
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

Smluvní strany se dohodly o změně čl. IV. Cena z důvodu dodatečného plnění zakázky v souvislosti se stavbou „I/39 Soumarský most - Lenora“.

Článek IV. Cena se mění takto:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	213 100,00 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	36 600,00 Kč
c. Celková cena (bez DPH)	249 700,00 Kč
d. DPH (není plátce DPH)	52 437,00 Kč
e. Celková cena (c+d)	302 137,00 Kč

Celkové navýšení ceny činí 17,175035 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Předávací protokol“ tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal [REDACTED]
[REDACTED]
Datum:
2021.08.16
07:55:08 +02'00'

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2021.08.13
09:16:21 +02'00'



Věc: Předávací protokol

Potvrzuji dodatečné plnění zakázky „I/39 Soumarský most - Lenora“ vyhotovené společností IBR Consulting s.r.o. na základě vydané Objednávky dle původně uzavřené Smlouvy o poskytování služeb č. 05PU-002404.

PODKLADY K FAKTURACI ZA OBDOBÍ 12/2020 - 06/2021:

- 2 nevyúčtované návštěvy [REDACTED]
- činnost TDS při dokončovacích stavebních pracích v období 19.4. – 19.5.2021 [REDACTED]
- inž. činnost: Protokoly odstranění vad, zjišťovací protokoly 4 a 5/2021, koncové ZBV, předání zbývajících dokladů stavby [REDACTED]

Celkem: [REDACTED] = 36 600,- Kč

Datum vyhotovení: 19.7.2021

.....
Za ŘSD ČR správa ČB

.....
IBR Consulting s.r.o.

