

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_00249
(SCVK_UL003/2021)

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE] provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

NOVÝ PROJEKT s.r.o.

se sídlem Žižkova 2479, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 25405489

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15783

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 155389006/0600

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021_00249 – UVZDR00433005 Jímací objekt Malešov RD 1a – stavební oprava - je prodloužení doby plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2021 na [REDAKCE] 2021.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.



Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne

V Roudnici nad Labem, dne 10.8.2021

2. 08. 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NOVÝ PROJEKT s.r.o.

[redacted],
provozně - technický ředitel

[redacted]
jednatel společnosti