

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 24. 2. 2020, Dodatku č. 5 ze dne 18. 3. 2020, Dodatku č. 6 ze dne 8. 4. 2020 a Dodatku č. 7 ze dne 29. 4. 2021)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11
Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

==
Z

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Jiří Urban, člen představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky: qxreht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

Ing. Pavel Exner, ředitel divize 1

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

Ing. Michal Bernášek, tel: +420 724 006 214

e-mail: michal.bernasek@konsit.cz

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění jejích dodatků (č.1-7), předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o objednatelům odsouhlasené vícepráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 8“) dle změnových listů č. 8 - 19, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.8.
2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 8 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který je předmětem změnových listů č. 8 - 19, a které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 8, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla **o částku 948.790,38Kč** bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 75.939.612,57 Kč
DPH 21 %: 15.947.318,64 Kč
Cena vč. DPH: 91.886.931,21 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD, ve znění jejích dodatků (č.1-7), se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 8 nemění.
Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 8 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 8 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č. 8 je nutně vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 8 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 8 je :
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8 - 19.


V Praze dne - 5. 08. 2021

V Praze dne 6. 5. 2021

Za objednatele:



Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Urban
člen představenstva KONSIT, a.s.

