

DODATEK č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 24.2.2020)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11
Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: 37824011/0710

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Anna Svobodová, Ing. Miroslav Němec

tel: +420 950 178 343, +420 950 178 011

e-mail: anna.svobodova@uradprace.cz;

miroslav.nemec@uradprace.cz

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

zastoupen: Ing. Jaromírem Podborským, členem představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

Krn

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2018, Dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 18. 6. 2019 a Dodatku č. 4 ze dne 24.2.2020, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o provedení stavebních prací dle dodatku č. 1 projektové dokumentace zpracované společností Arplan s.r.o., IČ 27570754, z 11/2019, a dále o technologické části dle projektové dokumentace zpracované firmou Energo Praha spol. s r.o., IČ 62916513, z 12/2019 – Přeložka TS 2409 (provizorní) a Přeložka vedení 22kv, 04kv, demontáž a opětovná montáž stávající TS 2409 (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 5“).
2. Práce a dodávky dle Dodatku č. 5 se budou realizovat v rozsahu dle rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 5, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 4.801.288,09 Kč bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 74.990.822,19 Kč
DPH 21 %: 15.748.072,66 Kč
Cena vč. DPH: 90.738.894,85 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD (ve znění Dodatku č. 4) se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 5 mění následovně:
 - Zahájení prací Energo Praha spol. s r.o. – provizorní TS: 1.4.2020
(a to na základě smlouvy mezi zhotovitelem a společností Energo Praha spol. s r.o.)
 - Dokončení provizorní TS: 11.5.2020
 - Znovuzahájení stavby po jejím pozastavení: 11.5.2020
 - Dokončení díla, předání díla: 11.11.2021

Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD. Sankční ujednání dle čl. 12 a 13 smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 5 lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku č. 5 jiným způsobem.
3. Tento dodatek č. 5 je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 5 bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 5 je :
Příloha č. 1 – Celkové náklady dle dodatku č. 5

V Praze dne 18. 03. 2020

V Praze dne 11. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva
KONSIT, a.s.

