

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO
na provedení díla
„Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Wolkerova“

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
Wolkerova 345/34
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ: 75029588

Zastoupen:

- kontaktní osoby ve věcech smluvních

tel.: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Marie Dvořáková, zástupkyně ředitelky školy

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: GALVA TRANS, s.r.o.
Na Trávniku 414
796 07 Držovice

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

Obchodní rejstřík: vedený krajským soudem v Brně

pod sp. zn. C 64750

ID datové schránky: zv2ir9n

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB

č. účtu: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z Položkového rozpočtu víceprací, vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 – 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění tak, že nová cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 1.119.151,90 Kč bez DPH, tj. 1 354 173,799Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření tohoto dodatku.
2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 2.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Držovicích dne: 16.8.21

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Hana Schmidtová ředitelka školy Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace	Ing. Pavel Rek jednatel společnosti GALVA TRANS, s.r.o.
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-100
Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 385,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 231 385,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 16.8.21

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: Z-100
Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova

Místo:

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		231 385,90	231 385,90
D01	Dodatek č. 1	231 385,90	231 385,90
ZI 01	Sanace	182 860,50	182 860,50
ZL 02	Chyba PD	48 525,40	48 525,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: ZI 01 - Sanace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **182 860,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 182 860,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.8.21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: ZI 01 - Sanace

Místo:

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

182 860,50

1 - Zemní práce

117 018,60

5 - Komunikace

65 841,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova
Objekt: D01 - Dodatek č. 1
Soupis: ZI 01 - Sanace

Místo:

Datum: 21. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							182 860,50	
D 1 Zemní práce							117 018,60	
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	151,500	134,00	20 301,00	CS ÚRS 2021 02
	W		Sanace*0,3				151,500	
2	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	287,850	170,00	48 934,50	
	W		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 265,12500				287,850	
	W		sanace*0,3*1,9				287,850	
	W		Výkopek				287,850	
	W		Součet				287,850	
3	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 757,000	7,00	40 299,00	
	W		Výkopek*20				5 757,000	
4	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	287,850	26,00	7 484,10	
	W		Výkopek				287,850	
D 5 Komunikace							65 841,90	
5	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	505,000	32,10	16 210,50	CS ÚRS 2021 02
	W		dížděná plocha				345,000	
	W		345				345,000	
	W		zatravněná plocha				160,000	
	W		160				160,000	
	W		Sanace				505,000	
	W		Součet				505,000	
6	M	58981119	recyklat cihelný trakce 0/83	t	272,700	182,00	49 631,40	CS ÚRS 2021 02
	W		0,45/0,25*0,3*505				272,700	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy MŠ Walkerova
Objekt:
D01 - Dodatek č. 1
Soupis:
ZL 02 - Chyba PD

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 7. 2021
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **48 525,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 48 525,40**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy MŠ Walkerova
Objekt:
D01 - Dodatek č. 1
Soupis:
ZL 02 - Chyba PD

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 48 525,40

HSV - Práce a dodávky HSV 48 525,40

997 - Přesun sutě 48 525,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Zpevněné plochy MŠ Walkerova
Objekt:
D01 - Dodatek č. 1
Soupis:
ZL 02 - Chyba PD

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21. 7. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 525,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 525,40	
D	997		Přesun sutě				48 525,40	
1	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	80,700	170,00	13 719,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		80,70				80,700	
	VV	Beton	Součet				80,700	
2	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,000	170,00	11 900,00	
	VV		Odvoz ornice				70,000	
	VV		180*0,25*1,75				70,000	
	VV	Ornice	Součet				70,000	
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	150,700	26,00	3 918,20	
	VV		Ornice+beton				150,700	
	VV	Sut	Součet				150,700	
4	K	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 712,600	7,00	18 988,20	
	VV		(ornice+beton)*18				2 712,600	

SEZNAM FIGUR

Kód: Z-100
 Stavba: Zpevněné plochy MŠ Wolkerova

Datum: 21. 7. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
D01/ ZI 01 Sanace			
Sanace			505,000
	dížděná plocha		0,000
	345		345,000
	zatravněná plocha		0,000
	160		160,000
Sanace	Součet		505,000
Použití figur:			
564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny Ø 300 mm	m2	505,000
122252204	Odkepávky a prokopávky nazapažené pro silnice a dálnice v homině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	151,500
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	287,850
Výkopek			287,850
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 265,12500		0,000
	sanace*0,3*1,9		287,850
Výkopek	Součet		287,850
Použití figur:			
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	287,850
997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 757,000
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	287,850
D01/ ZL 02 Chyba PD			
Beton			80,700
	80,70		80,700
Beton	Součet		80,700
Použití figur:			
997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	80,700
997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 712,600
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	150,700
Ornice			70,000
	Odvoz ornice		0,000
	160*0,25*1,75		70,000
Ornice	Součet		70,000
Použití figur:			
997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,000
997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovňáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 712,600
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	150,700
Sut			150,700
	Ornice+beton		150,700
Sut	Součet		150,700