



102100100

102100110/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavičkova v Telči - VO“ uzavřené dne 5.04.2021

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **SETO, spol. s r. o.**

Se sídlem: Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice
Zápis v OR: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 1773
Zastoupený: Ing. Miloslavem Antoňů – jednatelem společnosti
IČO: 46683461
DIČ: CZ46683461
Peněžní ústav: WSPK Bank AG
Číslo účtu: 3100001709/7940

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Vladimír Brtník za zhotovitele: Ing. Miloslav Antoňů

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Bc. Vladimír Kopecký,
Vladimír Švec
za zhotovitele: Ing. Martin Antoňů

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na akci:

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ V ULICI SLAVÍČKOVA V TELČI - VO

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele a zhotovitele. Důvodem změny jsou probíhající stavební práce na realizaci rekonstrukce přilehlých chodníků a odstavných stání a tím hrozba možného poškození nových sloupů veřejného osvětlení při provádění zemních prací. Konkrétně se mění článek III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ, ustanovení III.2 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán nejpozději:

- Do 31. května 2021 budou realizovány veškeré rozvody a zemní práce a příprava pro umístění stožárů veřejného osvětlení (pouzdra). Stožáry a svítidla budou předány objednateli a umístěny v areálu Služeb Telč, spol. s r.o.
- Předmět díla bude kompletně dokončen a předán nejpozději do 14 kalendářních dní od předání výzvy od objednatele zhotoviteli k dokončení díla, nejpozději však do 31. srpna 2021 (pokud nebude dříve předána výzva objednatele zhotoviteli k dokončení díla).

-
- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
 - Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba komunikace pro pěší v ulici Slavičkova v Telči - VO“ uzavřené dne 5.04.2021. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
 - Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.

V Telči, dne 28.5.2021

V Dačicích, dne 28.5.2021

Objednatel



Zhotovitel



SETO, spol. s r. o.
Hradecká 17/IV
380 01 DAČICE
www.seto.cz ①