

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 451/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-026-0011

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 95/MR/2021

## 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jirím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

## 2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená [REDACTED], vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 0212269343/0300

odpovědný pracovník ve věcech technických: Petr Myslivec, tel. [REDACTED]

stavbyvedoucí: [REDACTED], + [REDACTED], f [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

**Dodatkem č. 1 se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo číslo 451/ODO/2021, uzavřené dne 21.07.2021, takto:**

## IV. Doba plnění

### Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: červenec 2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 31. 8. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 31. 08. 2021

### Nové znění:

- 4.2. 4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 08/2021
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: do 30. 09. 2021
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 30. 09. 2021

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem je pozdní uzavření smlouvy (21.07.2021) a umožnění dostatečného času pro zhotovitele k vydání Rozhodnutí o dočasném omezení na komunikace – uzavírce (dále jen „DIO“). DIO musí být na úřední desce vyvěšené 30 dní a z tohoto důvodu je možné zahájit práce nejdříve 22.08.2021. Z uvedeného důvodu není možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedených termínech.


### Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou o dílo č. 451/ODO/2021 dodatkem č. 1 budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Ve věcech touto smlouvou o dílo č. 451/ODO/2021 – dodatkem č. 1 neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
- 3) Tento dodatek č. 1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 4) Tento dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 6) Tento dodatek č. 1 má 3 strany.
- 7) Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 451/ODO/2021, uzavřené dne 21.07.2021, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

17.8.2021

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
objednatel



Petr Myslivec                      Jindra Korcová  
-na základě společné plné moci-  
zhotovitel

16.8.2021