

**Dodatek č. 3
k e s m l o u v ě o d í l o
č. 2020/12/0641
(dále jen dodatek)**

Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě – Porubě

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOB Poruba: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel.: 599 480 311
Ing. Roman Gajdušek, tel.: 599 480 310
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 994404-640900015/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava
Petr Noháček, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Vladimír Zatloukal, vedoucí PJ Ostrava

Ing. David Budířský, stavbyvedoucí
Korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 a dodatku č.2 ze dne 08.12.2020, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem Revitalizace ulice Gustava Klimenta v Ostravě-Porubě (dále také jen smlouva).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č.:

1. Ošetření odkrytých inž. sítí nad rámec PD (chráničky, obetonování) – vícepráce ve výši 39 990,-Kč bez DPH
2. Realizace 1 uliční vpusti navíc (dle odtokových poměrů) - vícepráce ve výši 17 573,83 Kč bez DPH
3. Lokální hloubkové sanace vozovky s jílovitým podložím – vícepráce ve výši 233 560,30 Kč bez DPH
4. Nerealizovaná ochrana teplovodního kolektoru – méněpráce – ve výši 153 837,60 Kč bez DPH
5. Předláždění poškozené dlažby na příčném prahu a vjezdu na parkoviště v I. etapě – vícepráce – ve výši 28 445,79 Kč bez DPH
6. Zajištění následné péče o vysazené rostliny a stromy do září 2022 (není v rozpočtu) – vícepráce – ve výši 126 218,40 Kč bez DPH
7. Vnitřní úprava revizních šachtic 6 ks – vícepráce – ve výši 45 562,50 Kč bez DPH
8. Terénní úpravy I. etapa nad inž. sítěmi nad rámec PD – vícepráce – ve výši 62 602,89 Kč bez DPH
9. Realizace 1 parkovacího místa navíc a zásypy všech drenážních dlažeb II. etapy šterkodrtí – vícepráce – ve výši 22 381,93 Kč bez DPH
10. Výměna 1 ks svítidla I. etapa nad rámec PD – vícepráce – ve výši 21 644,90 Kč bez DPH
11. Posun stožárů veř. osvětlení do středů ostrůvku – vícepráce – ve výši 31 028,64 Kč bez DPH
12. Redukce počtu kovových dopravních sloupků před gymnáziem – méněpráce ve výši 40 753,30 Kč bez DPH
13. Změna sanace podloží – provedení recyklace za studena v místě stavby upraveným asfaltovým recyklátem (obdobně jako v I. etapě) – vícepráce – ve výši 232 548,36 Kč bez DPH
14. Nerealizované příčné prahy – méněpráce – ve výši 7 800,87 Kč bez DPH
15. Výšková úprava a předláždění navazujících úseků chodníků – vícepráce – ve výši 27 252,33 Kč bez DPH
16. Výšková úprava 4 šachtic ČEZ ve vozovce – vícepráce – ve výši 12 190,40 Kč bez DPH
17. Odpočet dodávky 1 ks vlajkového stožáru – méněpráce – ve výši 2 287,-Kč bez DPH
18. Nerealizovaný monitoring kanalizace – méněpráce – ve výši 7 089,-Kč bez DPH
19. Nerealizovaný černý obrubník – méněpráce – ve výši 2 709,43 Kč bez DPH

20. Nerealizované rámy k roštům nad kořeny stromů – méněpráce – ve výši 207 533,90 Kč bez DPH
21. Nerealizovaný poplatek za zábory cizích pozemků – méněpráce – ve výši 11 435,26 Kč bez DPH

Rozpočet změnových listů č. 1-21 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méně a víceprací:

Celková hodnota víceprací činí **959 331,11 Kč bez DPH.**

Celková hodnota méněprací činí **491 777,20 Kč bez DPH.**

Dojde ke zvýšení ceny díla celkem o 467 553,91 Kč bez DPH.

Cena díla celkem ze smlouvy: **18 419 813,35 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení dodatku č.1 a 2 : 17 970 037,15 Kč bez DPH.

Cena díla po započtení méněprací a víceprací: 18 437 591,06 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 6) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 a dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho přílohy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 a dodatku č.2 ze dne 08.12.2020, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/12/0641 ze dne 21.07.2020 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.09.2020 a dodatku č.2 ze dne 08.12.2020 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2439/RMOB1822/61 ze dne 06.08.2021.

Příloha č. 1: Rozpočet změnových listů

V Ostravě dne: 18.08.2021

V Ostravě dne: 17.08.2021

.....
za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA,

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Malík, Ing. René Suchan