





D O D A T E K č . 5
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 7. 3. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“



a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Rostoky, Nádražní 25, 252 63
IČO: 25606468
DIČ: CZ 25606468
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zastoupený:  vedoucím odštěpného závodu Plzeň
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 5

I.

1. Dne 7. 3. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 23. 10. 2020, dodatku č. 3 ze dne 9. 12. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 16. 4. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnova stávajících vodovodních řadů a stok včetně přípojek vedených v obou komunikacích Husova náměstí v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Zprávě technického dozoru stavebníka – zdůvodnění změnového listu č. 2 ze dne 3. 8. 2021.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku  Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku  Kč bez DPH.

5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 2.017.532,83 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	17.963.044,85 Kč
----------------------------	-------------------------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 1.7 -08- 2021

.....
[Redacted]
VODARNA PLZEN a.s.
[Redacted] MBA
generální ředitel
[Redacted]

V Plzni dne: 11.2 -08-2021

.....
[Redacted]
POHL
POHL cz a.s., od [Redacted] od Plzeň
[Redacted]
vedoucí oddělení [Redacted] rodu