

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	ATIP, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1551
IČO	25261568
DIČ	CZ25261568
se sídlem	Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov
zastoupený	Ing. arch. Martin Vokatý, člen představenstva

dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Veřejná zakázka - Modernizace prostor pro vzdělávání a odbornou přípravu – Centrum odborného vzdělávání areál Trutnov, Volanovská – projektová dokumentace,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-032493, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. Během realizace díla došlo ze strany zhotovitele k podrobnému zaměření dotčeného objektu. Při zaměření stávajících objektů podle stávající studie, která řešila objekty pouze z hlediska interiérů, bylo zjištěno, že tato studie neřešila vnitřní a venkovní inženýrské sítě (dešťová, splašková kanalizace, doplnění retenční nádrže, atd.), jejichž životnost již skončila a pro získání stavebního povolení bude nutná jejich rekonstrukce nebo doplnění v některé z plánovaných etap realizace. V návaznosti s tím bude nutné řešit nově porušené venkovní plochy.
3. Nová studie tak musí řešit etapy výstavby, které budou pod jedním stavebním povolením, ale současně každá musí mít svoji kolaudaci. Z důvodu nutnosti rozdělení stavby na dvě samostatné etapy financované z rozdílných zdrojů dojde k dalšímu rozdělení dokumentace na dvě části. (I. etapa - internát a s ním nutné stavební práce a II. etapa - zbytek objektů a stavebních prací, včetně inženýrských sítí). Současně dojde ke stanovení přesného rozsahu prací, včetně rozsahu inženýrských sítí a venkovních ploch nutných pro kolaudaci každé etapy samostatně
4. Zpracování aktualizace studie a rozdělení I. etapy na dva samostatné rozpočty není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zpracování kompletního projektu venkovních ploch a inženýrských sítí tak, aby mohlo dojít k naplnění účelu realizace díla, a navazující stanovení doplňujícího termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona s ohledem na skutečnost, že potřeba této změny vznikla

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce specifikované nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Tabulka se stanovením termínu plnění dle článku 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Předpokládaný termín zahájení plnění	listopad 2020
Předání aktualizované studie	Do 7 týdnů od samostatné výzvy k realizaci
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, nebo jen DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	Do 16 týdnů od akceptace aktualizované studie objednatelem
Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Zpracování projektu interiérů	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelem určené cenové soustavy	Do 1 týdne od samostatné výzvy objednatele
Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení	Na výzvu objednatele
Poskytování autorského dozoru	Na samostatnou výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD

Cena za realizaci díla dle článku 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

	Díličí plnění	Cena v Kč bez DPH
A1	Aktualizace studie	110.000
A2	Zpracování kompletní projektu venkovních ploch a inženýrských sítí	353.000
A3	Rozdělení I. etapy projektu na dva samostatné rozpočty	35.000
A	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, nebo jen DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	650.000
B	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektu interiérů a realizace související inženýrské činnosti	700.000
C	Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy	20.000
D	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 15 hodin	8.000
E	Poskytování autorského dozoru	80.000
Celková cena v Kč bez DPH		1.956.000
DPH v Kč samostatně		410.760
Celková cen v Kč včetně DPH		2.366.760

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele

Přehled změny závazků

Za objednatele

Za zhotovitele

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Trutnově

17. 08. 2021

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtmán

.....
Ing. arch. Martin Vokřatý, člen představenstva

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



Výzvuje:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Tel.:

e-mail:

Datum:

21.06.2021

Viz:

Upravený harmonogram COV Volanovská

Výzva ke zpracování studie
Vydání studie12.7. 2021
do 7 týdnů od výzvy

Cenová nabídka:

Zpracování aktualizace studie

110 000,-

Zpracování kompletního projektu venkovních ploch a inženýrských sítí

353 000,-

Navýšení ceny projektu z důvodu rozdělení I. etapy na dva rozpočty

35 000,-

S pozdravem

předseda představenstva

**ATIP a.s.** Architektonická, projektová a inženýrská společnost
Prošská 169, Trutnov, 541 91, Česká republika

Společnost byla zapsána dne 1.1.1997 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1551

Bankovní spojení: ČS, a.s. Trutnov
Číslo účtu: 1300807329/0000, IČO: 25261568, DIČ: CZ25261568
Telefon: +420 499 859 011, Fax: +420 499 859 013
e-mail: info@atip.cz, www: http://www.atip.cz

Smluvní cena		1 458 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 353 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		353 000,00 Kč bez DPH	
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	24,21 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 498 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	498 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 458 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 956 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 956 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: _____