



Strany dodatku

Obchodní firma: **SYZA s.r.o.**
IČO: 03567834
DIČ: CZ03567834
Sídlem: Třeбенice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
Zastoupena: Bc. Jiřím Čermákem, jednatelem
Bankovní spojení: Waldvertler Sparkasse von 1842
Číslo účtu: 1500019095/7940
Sp. zn.: KS v Brně, oddíl C, vložka 85466
datová schránka: t54sep9
Kontaktní osoba: ve věcech technických a smluvních: , tel.: +420 , e-mail:
@syza.cz
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel nemocnice
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: , tel.: +420 , e-mail:
@homolka.cz
(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 5. 2021
(dále jen „**dodatek**“)

Preambule

Smluvní strany mezi sebou dne 14. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace úpravy rozvodů pro napojení nových zásuvkových obvodů v ambulancích kardiologického oddělení a úprava rozvaděče R01-07 v patrové rozvodně D111 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úprava rozvaděče R01-07 a elektroinstalace v ambulancích v 1.NP v budově D“. Smluvní strany se vzhledem k požadavkům zadavatele, nápravám projektové dokumentace, a s tím spojeným změnám v projektové dokumentaci a výkazu výměr dohodly na změně smlouvy analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle obsahu dodatku.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Účelem dodatku je změna smlouvy způsobem, která reflektuje nutnost změn a doplnění projektové dokumentace, změnu harmonogramu stavebních prací, změnu výkazu výměr, a to na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Změnami smlouvy jsou, mimo jiné, promítnuty následující požadavky objednatele:



- doplnění rozvaděče R01-07, pole 7 a 8 dle požadavku Zadavatele
 - související elektromontážní materiál a práce.
3. Čl. 3 odst. 2 věta první se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo dle předchozího odstavce a provést kompletní dílo nejpozději do 133 dnů od zahájení díla.“
4. Čl. 4 odst. 1 věty první se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
*„Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně a včas provedené **dílo ve výši 1 639 659,13 Kč** (Jeden milion šest set třicet devět tisíc šest set padesát devět korun českých a třináct haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.“*
5. Čl. 4 odst. 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Celková cena díla je pak členěna takto:
- | | |
|---------------------|-------------------------|
| <i>Cena bez DPH</i> | <i>1 355 090,19 Kč</i> |
| <i>DPH 21 %</i> | <i>284 568,94 Kč</i> |
| <i>Cena s DPH</i> | <i>1 639 659,13 Kč“</i> |
6. Příloha č. 2 smlouvy – Technická specifikace díla, vč. ocenění díla (cen. nabídky) se doplňují o „Zápisy z kontrolních dnů č. 1 a č. 2“, včetně „Rozpočtu s výkazem výměr“, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Zápisy z kontrolních dnů č. 1 a č. 2, Rozpočet s výkazem výměr

V Praze dne 2021

V Praze dne 2021

SYZA s.r.o.
Bc. Jiří Čermák
jednatel společnosti
zhotovitel

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice
objednatel