

D o d a t e k č. 2 k e S M L O U V Ě O D Í L O
č. zhotovitele 2020/1015/0921
č. objednatele CES 2021/0149

S m l u v n í s t r a n y

1. Statutární město Hradec Králové

se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupen: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 426511/0100
(dále také objednatel)

2. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
zastoupena: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou a.s.
IČO: 25253361
DIČ: CZ25253361

ID datové schránky: 55ndecw

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

(dále také zhotovitel)

níže v textu společně též smluvní strany

I.

P r e a m b u l e

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 smlouvu o dílo č. objednatele 2020/1015/0921 na realizaci stavby s názvem „Interiérové řešení výstavních expozic ve ZNP a ZNP Muzea východních Čech v Hradci Králové“ (dále také smlouva o dílo).
2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve změnových listech, jež jsou přílohou tohoto dodatku a ve smyslu článku XV odst. 2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále také „dodatek“) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací vč. odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb. – Schválené technické řešení změnového listu č. 8. splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele. Záměna se týká vizuálního zkvalitnění finálních povrchů, zlepšení statických parametrů, včetně snížení hmotnosti jednotlivých výstavních prvků a oproti původnímu řešení představuje řešení blíže popsané ve změnovém listu č. 8, a to při zachování srovnatelnosti druhu, ceny a vyšší kvality. Podrobný položkový rozpočet je přílohou změnového list, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2.
 - Dle ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 6,7,9 a 10. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2. Potřeba provedení těchto dodatečných víceprací a méněprací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné. Částka méněprací, které jsou realizovány tímto dodatkem, činí 6 109 Kč bez DPH. Částka víceprací, které jsou realizovány tímto dodatkem, činí 53 912 Kč bez DPH. Změna ceny za dílo dle tohoto dodatku není považována za podstatnou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák.

č. 134/2016 Sb., když hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ustanovení tohoto článku dodatku, změna ceny nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky a jedná se tedy o změnu nepodstatnou.

II.

D o b a a m í s t o p l n ě n í

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací vč. odsouhlasení technického řešení tímto prodlužuje termín dokončení díla včetně zkušebního provozu díla stanoveným dle smlouvy o dílo na 20 kalendářních dnů.
2. Termín dokončení díla včetně protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedělků a ukončení zkušebního provozu je stanoven na 30. 9. 2021
3. Podrobný harmonogram stavebních prací, včetně zkušebního provozu, je uveden v harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2

III.

C e n a z a d í l o

1. S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací uvedených v článku II tohoto dodatku se mění odst. 1 článku III. Cena za dílo tak, že nově zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **20 063 486,90 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), slovy: Dvacet milionů šedesát tři tisíc čtyři sta osmdesát šest korun českých devadesát haléřů bez DPH.**

Cena díla sestává z: ceny za:

1) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - VÝSTAVNÍ MOBILIÁŘ 10 272 638,00 Kč bez DPH

ceny za:

2) INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ EXPOZIC - ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ 3 003 300,90 Kč bez DPH

ceny za:

3) MULTIMEDIÁLNÍ NÁPLŇ - HARDWARE A SOFTWARE 6 787 548,00 Kč bez DPH


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.


Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
4. Doložka platnosti právního jednání dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Hradec Králové usnesením č. RM/2021/933 ze dne 20. 7. 2021.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy
6. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Změnový list č. 6, Změnový list č. 7, Změnový list č. 8, Změnový list č. 9, Změnový list č. 10 - vše včetně položkových rozpočtů. Harmonogram prací a dodávek.



objednatel
Statutární město Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor



zhotovitel
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Ing. Jan Zavrtálek, prokurista a.s.