

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb na zhotovení projektových prací

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: 644/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0486-01

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00
Zastoupené **Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem**
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

a

Zhotovitel: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**
Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00
zastoupený: Ing. Luborem Hoďánkem MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva
Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva
IČO: 601 93 280
DIČ: CZ60193280

2. Název akce:

„Vestecská spojka, II. etapa, technická specifikace“

Zdůvodnění:

Objektivní komplikace při projednávání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a získání jejich písemného vyjádření k navrženému řešení.

Článek 5. Termín plnění

Původně:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Technická studie – koncept

- **Nejpozději do tří měsíců od podpisu Smlouvy**

5.1.2. Technická studie – čistopis

- **Nejpozději do čtyř týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele**

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Nyní:

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1. Technická studie – koncept

- **Nejpozději do 31.5.2017**

5.1.2. Technická studie – čistopis

- **Nejpozději do čtyř týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu TES od Objednatele**

5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prosloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

IX.

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Datum: 10.2.2017

Za objednatele :

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Za zhotovitele :

.....
Ing. Lubor Hod'ánek, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva