

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná:

██████████ specialista vodního hospodářství

tel. ██████████

██████████, technický dozor stavby (TDS)

tel. ██████████

██████████ osoba pracující pod vedením TDS

tel. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 115-9518020277/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem č.p. 563, 675 75 Mohelno

IČO: 499 75 358

DIČ: CZ49975358

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

zastoupená:

Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem

ve věcech technických jedná:

██████████, autorizovaný stavbyvedoucí

tel. ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-3602390257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. **č.091/955213,304318/S955/2020/055/Lho** na akci : „VN Oborák“ (dále jen „*dodatek*“):

Předmětem dodatku je:

I.

Změna ceny o dílo – vícepráce, méněpráce u SO 04: Spodní výpust

1. Smluvní strany se dohodly na změně technického řešení u zakládání konstrukcí u SO 04: Spodní výpust. Změna je vyvolána z důvodu, že v úrovni základové spáry v místě základu požeráku, nátokových křídel, potrubí spodní výpusti a výústního objektu je málo únosné podloží. Z tohoto důvodu bude provedena sanace podloží. U požeráku bude sanace provedena podkladním betonem v tl. 2,10 m z betonu C 16/20 prokládaného kamenem. U nátokových křídel, pod potrubím spodní výpusti a pod základem výústního objektu bude provedeno prohloubení v tl. 1,00 m a bude proveden hutněný násyp z vhodné hutnitelné zeminy, aby bylo dosaženo únosného podloží. U nátoků do požeráku budou železobetonová křídla nahrazena konstrukcí z rovnaniny z LK větších než 500 kg.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících méněpracích a vícepracích, které jsou uvedeny v rozpočtu méněprací a víceprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku, které mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo (dle SoD) bez DPH:	10.399.938,08 Kč
Vícepráce SO 04: Spodní výpust bez DPH:	224.450,55 Kč
Méněpráce SO 04: Spodní výpust bez DPH:	186.692,90 Kč
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>	
Nová cena za dílo (dle dodatku č. 2) bez DPH	10.437.695,73 Kč

2. Čl. III., odst. 1 nově zní takto:

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši

10 437.695,73 Kč bez DPH,

slovy desetmilionůčtyřistatřicetsedmtisícšestsetdevadesátčtyřkorunčeskýchsedmdesát tři haléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **091/955213,304318/S955/2020/055/Lho** na akci : „VN **Oborák**“ zůstávají beze změn.

III.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet – vícepráce, méněpráce



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Karlových Varech, dne

V Mohelné, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel OŘ západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel
KAVYL, spol. s r.o.