



DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Oprava vnitřních prostor objektu čp. 41 Letohrad“

I. Smluvní strany


Objednatel


název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: KOZEL-STAVBY s.r.o.
sídlo: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8
IČ: 048 64 662
DIČ: CZ04864662
zastoupený: 
bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 

tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254853

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45946/ČJ-2020-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek IV. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V čl. IV. CENA DÍLA odst. 2. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:	
Celková cena méně prací bez DPH	64 039,99 Kč
DPH 21 %	13 448,40 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	77 488,39 Kč

a mění se

původní znění:	
Celková cena díla bez DPH	7 959 484,33 Kč
DPH 21 %	1 671 491,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 630 976,04 Kč

nové znění:	
Celková cena díla bez DPH	7 895 444,34 Kč
DPH 21 %	1 658 043,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 553 487,65 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:	
Celková cena víceprací bez DPH	2 259 765,10 Kč
DPH 21 %	474 550,67 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	2 734 315,77 Kč

a mění se

Celková cena díla bez DPH	7 895 444,34 Kč
DPH 21 %	1 658 043,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	9 553 487,65 Kč

nové znění:	
Celková cena díla bez DPH	10 155 209,43 Kč
DPH 21 %	2 132 593,99 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12 287 803,42 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne.....3.0.-07-2021.....

V.....*MILTRAMON*.....dne.....30-07-2021.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Renata Kaňková
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

