



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 14.12.2016		
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	C.101.7		
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: - Změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Změna iniciována: objednatel ☒ ; zhotovitelem ☐ ; projektantem ☐ ; technickým dozorem ☐ ; jiným subjektem ☐				
Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 				
Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 				
Příloha : 1)rozpočet ZL7 - SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavlaína Křišťanová	
Datum:	11.1.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Jan Perner byl projektant a stavitel železničních tratí. Svým podílem na trasování trati z Prahy do Vídně tzv. severní trasou se zasloužil o rozvoj města Pardubic. V roce 2015 mu bylo uděleno čestné občanství města (in memoriam). Prostor Multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích se jmenuje na jeho památku Náměstí Jana Pernera. Z tohoto důvodu byl již součástí zadání ideové architektonické studie požadavek na umístění památníku Janu Pernerovi. Architekti návrhu pro umístění figurální sochy navrhli pohledově exponované místo na konci nejvýraznější urbanistické osy města Pardubic končící budovou hlavního vlakového nádraží. Figura je navržena v mírně nadživotní velikosti avšak bez soklového podstavce. Je civilně umístěna do plochy parteru. Jan Perner je tak součástí každodenního života města. Svým životním příběhem nám připomíná sílu lidského talentu a píle. Figura je již od ideového architektonického návrhu umístěna na abstrahovaném zobrazení třiceti železničních pražců symbolizující třicet let Pernerova života. Původně byly pražce uvažovány dřevěné. Po odborných diskuzích a doporučení poskytovatele dotace byly změněny na kamenné již během projektové přípravy. V průběhu dokončování projektové dokumentace a výběru zhotovitele stavby byl také vybírán zhotovitel (sochař) tohoto uměleckého díla. Autorem figury bude sochař Jaroslav Brož. Ten v rámci invenčního a kreativního procesu práce na maketě sochy posunul výtvarný záměr prostoru památníku. Některé pražce jsou tvořeny písmeny JAN PERNER. Pro vyznění sochy v rámci prostoru náměstí byl navržen prostor památníku z velkoformátových broušených žulových desek, čímž dojde k významovému povýšení tohoto prostoru od okolní zádlažby žulovou mozaikou. Tento záměr se v posledních dnech finalizace projektové dokumentace zařadil ve výkresové podobě jako její součást avšak bez bližší specifikace použitého materiálu. Ten byl finálně vybrán až po zpracování makety figury, která vznikala současně s probíhajícím výběrovým řízením.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
127 433,12 Kč	418 830,25 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
291 397,13 Kč	Bez vlivu na smluvní HMG	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položka č.		Popis výkonu <i>Work Description</i>	Jednotka <i>Unit</i>	Množství dle <i>Quantity to</i>		Jednotková cena <i>Unit price</i>			Cena <i>Price</i>		Cena celkem <i>Total price</i>	Mezisoučty <i>Subtotals</i>	Poznámka
Item no.				Projektant <i>Designer</i>	Dodavatel <i>Contractor</i>	Dodávka <i>Kč</i>	Montáž <i>Kč</i>	Kč	Dodávka <i>Kč</i>	Montáž <i>Kč</i>	Kč	Kč	<i>Notice</i>
1	použitý	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	rozpočet												
		SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží											
		HSV - méněpráce											
		5 Komunikace										-127 433,12	
1	591411111	Kladení dlažby komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím	m2	-25,000			469,05			-11 726,25	-11 726,25		
2	583800141	kostka dlažební, žula šedočervená	m2	-25,000		1 408,76			-35 219		-35 219,00		
	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože	m2	-52,200			430,73			-22 484,11	-22 484,11		
3	583800112	mozaika řezaná "sumrakovská" tl. 50mm, světlé ornamenty (pochozí)	m2	-54,050		1 053,75			-56 955		-56 955,19		
4	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s	m2	-7,323			143,19			-1 048,58	-1 048,58		
		CELKEM - MĚNĚPRÁCE							-92 174	-35 258,94	-127 433,12		
		HSV - vícepráce											
		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										418 830,25	
	91624R1	Osazení ocelového obrubníku, do beton. lože, vč. spoj.	m	48,500			220,68			10 702,98	10 702,98		
	159R1	ocelový obrubník, výška 125 mm, vč. trnu, pozink, ATYP.	kg	194,130		155,00			30 090		30 090,15		
		PSV - vícepráce											
		772 Dlažby z kamene											
	772521160	Kladení dlažby z kamene z dvou druhů pravoúhlých desek, dle	m2	77,200			703,00			54 271,60	54 271,60		
	58381174	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm, světlá (dolnobřežnická žula)	m2	61,000		2 693,99			164 333		164 333,39		
	583811741	deska dlažební, žula tryskaná, tl 6 cm, šedočervené (skandinávský	m2	20,000		7 036,29			140 726		140 725,80		
		783 Nátěry											
	7839471631	Impregnace kamenné dlažby pro dosažení povrchu odpuzujícího vodu a nečistoty, SAXO - impregnace kamene, nátěr včetně dodání	m2	77,200			242,31			18 706,33	18 706,33		
		CELKEM - VÍCEPRÁCE							335 149	83 680,91	418 830,25		
		SOUČET Zpevněné plochy v prostoru přednádraží							242 975	48 421,98	291 397,13	291 397,13	
		Změna materiálu nápisu „JANA PERNERA“ v kamenné dlažbě.											

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Objekt : SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží
Obsah : Změnový list č.7

Název systému	
1	SO 101 - Zpevněné plochy v prostoru přednádraží
Celkem bez DPH	
DPH 21%	
Celkem s DPH	

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

Číslo nabídky:


OVZ-VZZR-2016-004

Cena

291 397,13	-127 433,12	418 830,25
291 397,13 Kč	291 397,13	
61 193,40 Kč		
352 590,53 Kč		



OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.			
Investor:	Statutární město Pardubice	Datum: 24.1.2017		
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Výkazy výměr		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐				
Změna iniciována: objednatel ☒ ; zhotovitelem ☐ ; projektantem ☐ ; technickým dozorem ☐ ; jiným subjektem ☐				
Stanovisko technického dozoru stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 				
Stanovisko projektanta stavby: S takto provedenou změnou souhlasím. 				
Příloha : 1)rozpočet ZL8 - SO 102 - Komunikace Palackého				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Investor:	Statutární město Pardubice	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.	
Změnový list vystavil:	Pavčina Křišťanová	
Datum:	26.1.2017	
Název akce: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě.		
Popis a zdůvodnění změny:		
- Z důvodu eliminace množství odpadu vzniklých při výstavbě a odborného posouzení použitelnosti vybouraného materiálu rozhodl objednatel stavby o jeho třídění a odvozu do skladu objednatele. - Investor požaduje přetřídění vybouraných ohrub s odvozem na skládku TS. - Ohruby urovnány na palety.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
46 418,86 Kč	100 083,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53 664,14 Kč	Bez vlivu na smluvní HMG	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Položka č.		Popis výkonu	Jednotka	Množství dle Quantity to		Jednotková cena Unit price		Cena Price		Cena celkem Total price	Mezisoučty Subtotals
Item no.		Work Description	Unit	Projektant Designer	Dodavatel Contractor	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč
1	použitý	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rozpočet										
		SO 001 - Příprava území									
		HSV - méněpráce									
		997 Přesun sutě									-6 891,96
1	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	-679,680			10,14		-6 891,96	-6 891,96	
		CELKEM - MĚNĚPRÁCE						0	-6 891,96	-6 891,96	-6 891,96
		SOUČET SO 001 - Příprava území						0	-6 891,96	-6 891,96	-6 891,96
POZNÁMKA:		Přetřídění vybouraných obrub s odvozem na skládku TS. Obruby urovňány na palety.									

Poznámka
<i>Notice</i>
12

Položka č.		Popis výkonu	Jednotka	Množství dle		Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Mezisoučty	Poznámka
Item no.		Work Description	Unit	Quantity to		Unit price		Price		Total price	Subtotals	Notice
1	použitý	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	rozpočet											
		SO 102 - Komunikace Palackého										
		HSV - méněpráce										
		997 Přesun sutě									-39 526,90	
1	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		-435,000		1,59		-691,65	-691,65		
2	997221845.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t		-2 547,200		8,51		-21 676,67	-21 676,67		
3	997221815.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t		-217,500		78,89		-17 158,58	-17 158,58		
		CELKEM - MĚNĚPRÁCE						0	-39 526,90	-39 526,90	-39 526,90	
		HSV - vícepráce										
		9 Ostatní konstrukce a práce-bourání									100 083,00	
4	R001	Vážení vybouraných obrub - požadavek	t		217,500		50,00		10 875,00	10 875,00		
5	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m		750,000		28,00		21 000,00	21 000,00		
6	R002	Ruční urovnání materiálu - obrub, vč. dovozu palet, naložení, odvoz na skládku, vč. složení, cca 10 m/paleta	ks		75,000		627,69		47 076,75	47 076,75		
7	R003	Dodávka palet	ks		75,000		281,75		21 131,25	21 131,25		
		CELKEM - VÍCEPRÁCE						0	100 083,00	100 083,00	100 083,00	
		SOUČET SO 102 - Komunikace Palackého						0	60 556,10	60 556,10	60 556,10	
POZNÁMKA:		Přetřídění vybouraných obrub s odvozem na skládku TS. Obruby urovnány na palety.										

Rekapitulace

Vypracoval:

STRABAG a.s.

Číslo nabídky:

OVZ-VZZR-2016-004

Stavba : Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Objekt : SO 102 - Komunikace Palackého

Obsah : Změnový list č.8

Název systému		Cena
1	SO 001 - Příprava území	-6 891,96
2	SO 102 - Komunikace Palackého	60 556,10
Celkem bez DPH		53 664,14 Kč
DPH 21%		11 269,47 Kč
Celkem s DPH		64 933,61 Kč

Poznámky k rozsahu ocenění uvedeny u jednotlivých objektů

MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
-6 891,96	
-39 526,90	100 083,00
-46 418,86	100 083,00
53 664,14	