



S00AP00Z5WNM

PVMU105758/202160
56.8 P40
L:3: P:1: LP:1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/21/PE

Číslo smlouvy objednatele: 04/01/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku Č. 1: 07/08/20/2021

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **PETRAAan s.r.o.**
Sídlo: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35329
zastoupený: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO: 04157010

DIČ: CZ04157010

daňový režim:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dnešního dne, vzhledem k nutným změnám na díle, bez kterých by nebylo možno dílo dokončit, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/01/ORI-OVZ/2021 objednatele, 10/21/PE dodavatele, dále jen „Dodatek“).

Důvodem sjednání tohoto dodatku je posunutí termínu zahájení prací vlivem změn materiálu a souvisejících víceprací, které jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 – Oceněném položkovém rozpočtu k dodatku.

Tento Dodatek mění a nahrazuje znění Smlouvy v těchto následujících člancích a bodech. Od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 04/01/ORI-OVZ/2021 objednatele, 10/21/PE objednatele oběma smluvními stranami platí následující znění Smlouvy o dílo

Smlouva se mění a nahrazuje v těchto člancích a bodech takto:

2. Termíny a místo plnění

2.1. Termín zahájení

2.1.1. Termín zahájení stavby:

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: **13.07.2021**

2.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

2.2. Termíny dokončení díla

2.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.

Termín dokončení: **13. 09. 2021**

2.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.

2.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

2.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla uvedena ve Smlouvě bez DPH:	1 271 103,47 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	31 858,20 Kč
Cena celkem bez DPH	1 302 961,67 Kč
Sazba DPH 21%	273 621,95 Kč
Cena vč. 21% DPH	1 576 583,62 Kč

Přílohy a nedílné součásti Dodatku ke smlouvě:

1. Oceněný položkový rozpočet k dodatku

V ostatních částech Smlouvy se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.


Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku Smlouvy a že jím obsah tohoto Dodatku Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Prostějově, dne *11. 8. 2011*

Ve Světlé nad Sázavou dne *12. 8. 2011*





Příloha dodatku č. 1 ke smlouvě

Ruukki Monterrey

37	762342316	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	227,00000	-85,00	-19 295,00
Poznámka k souboru cen:						
"latě"						
227 :						
227						
				227,00000		
37a	7623423xx	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 330 mm	m2	227,00000	128,79	29 234,22
Poznámka k souboru cen:						
"latě"						
227/0,33*0,04*0,06*1,1						
227						
				227,00000		
přepočteno 0,5/0,33=1,515*85=128,79						
Rozpočet počítal z roztečí latí jen 0,5 m - položka 37 a 39						
				2,01000		
39	60514114	řezivo jehličnatá lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,93070	6 200,00	24 370,34
227/0,3125*0,04*0,06*1,1 :						
				1,91770		
				2,01300		
61	Mat.	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	232,89000	-549,00	-127 856,61
"A - hlavní plocha střechy"						
227,00000						
				227,00000		
61	Mat.	Krytina střechy tvarované Monterrey	m2	256,85000	465,00	119 435,25
"A - hlavní plocha střechy"						
(256,85 - překryvání vlny na spojích hlavně kolem oken)						
				227,00000		
61a		Montáž krytiny Monterrey - rozdíl oproti rozpočtu po zaměření	m2	29,85000	200,00	5 970,00

Rozdíl ceny bez DPH

31 858,20 Kč

DPH 21%

6 690,22 Kč

Rozdíl ceny s DPH

38 548,42 Kč

Poznámka: Navýšení se týká hlavně počtu potřebných latí.