



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2021

Město Vizovice

IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
sídlo: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
zastoupení: Bc. Silvie Dolanská, starostka
(dále jen „Objednatel“)

a

INSTOP, spol. s r. o.

IČ: 46994955
DIČ: CZ46994955
sídlo: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
zapsaná v OR: Krajský soud v Brně, sp.zn. C 8837
účet č.: 752000724/0600, vedený u Moneta Money Bank, a.s.
zastoupení: Jaromír Diatel, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „ZŠ Vizovice - rekonstrukce větrání kuchyně“ na ulici Školní 790 ve Vizovicích.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce související s realizací předmětu díla dle Smlouvy, mění následovně:

Článek II. Předmět smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací a méněprací mění tak, že Dílo bude provedeno i v rozsahu víceprací a méněprací, jejichž specifikace je uvedena v příloze tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. Cena díla odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací a méněprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **1.388.300,- Kč** (slovy jedenmiliontřistaosmdesátosmtisícčtyřstakorunčeských) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá Zhotovitel.

Článek V. Termíny odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací mění tak, že termín pro dokončení a provedení díla se stanovuje na **31. 8. 2021**.

III.

Zbývá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.



Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vizovice ze dne 06. 08. 2021 č. 57/220/2021.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého Dodatku č. 1, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy: - rozpočet k dodatku č. 1 k SoD ze dne 5. 8. 2021

Ve Vizovicích dne 6. 8. 2021

ELAVICIN

12 -08- 2021

Objednatel:



Město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská
starostka

Zhotovitel:



INSTOP, spol. s r.o.

Jaromír Diatel
jednatel

Rozpočet k dodatku č. 1 k SoD

Akce: ZŠ Vizovice

Pol.č.	Specifikace	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
1	Dodávka a montáž nového kouřovodu v kuchyni	kpl	1	27900	27900
2	Dodávka montáž izolace potrubí v kuchyni (10m2)	kpl	1	12000	12000
3	Odpočet - Oprava stáv. zástěny ve varně (demontáž a úprava polykar.výplní, D+M nové výplně z nerez. plechu, a upr. polykarbonátu po jednotl. částech - Z01	kpl	-1	27800	-27800

Cena celkem bez DPH

12100

Dne 5.8.2021

Vypracoval: Ing. Petr Mynařík



