



Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.18/2016

Projektová dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na služby pro akci „Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Smluvní strany

Objednatel Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 1, 400 96
zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., - rektorem
Právní forma: Veřejná vysoká škola
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Zástupce ve
věcech technických: XXX – vedoucí IO

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel Correct BC, s.r.o.
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 13143 Elišky
sídlo: Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
IČ: 250 285 88
DIČ: CZ 250 285 88
zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Dlouhý, XXX
tel./fax/e-mail: XXX,XXX XXX

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tento

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

Tento dodatek ke smlouvě je uzavírán na základě dohody o změně rozsahu předmětu plnění a termínu provedení dodatečných prací pro akci „Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“ na základě požadavku uživatelských změn oproti původnímu rozsahu projektové dokumentace z uzavřené smlouvy o dílo.



II.

Článek č. 2 Specifikace díla se mění a vkládá se odst. 2.15, který zní

2.15 Na základě dodatečného požadavku uživatelských změn oproti původnímu rozsahu projektové dokumentace z uzavřené smlouvy o dílo zajistí zhotovitel:

- 1) zpracování PD změny dispozice v 5NP (změna dispozice učeben)
- 2) zpracování dispozičních změn souvisejících s umístěním RACKŮ v jednotlivých podlažích
- 3) technické konzultace a posouzení původního /dnes nefunkčního/ větrání bývalých laboratoří
- 4) posouzení výkonu stávajících otopných těles s ohledem na rušené teplovzdušné lokální větrání

Článek č. 3 Doba a místo plnění a předání díla se mění a vkládá se k odst. 3.1 tento text

Práce dle dodatku.č 4 budou provedeny v termínech nejpozději do:
dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31.08.2021

Článek č. 4 Cena a platební podmínky se mění a vkládá se tato tabulka a tento text:

Cena a platební podmínky

| Předmět | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Cena dle SoD celkem | 473.000,- | 99.330,- | 572.330,- |
| 5) Cena za změny a doplnění PD dle dod.č.4 | 93.000,- | 19.530,- | 112.530,- |
| Cena dle Dod.č.4 k SOD | 566.000,- | 118.860,- | 684.860,- |

- 4.1. Zhotoviteli vzniká právo účtovat ceny za plnění poskytovaná podle smlouvy a objednateli povinnost uhradit dohodnutou cenu dle dodatku.č.4 takto:
- Po odsouhlasení konceptu řešení dispozičních změn a předání pracovní verze PD pro potřeby stavby 60.000,-Kč + DPH
 - Doplatek ceny dle dodatku.č.4 je zhotovitel oprávněn účtovat dnem předání a převzetí dokumentace změny vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr, tj. 33.000,-Kč + DPH

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.

1. Tento dodatek č. 4 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a



a nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu tohoto zákona a proti uveřejnění dodatku nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v dodatku, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření dodatku.

V Ústí nad Labem dne.....

V Ústí nad Labem dne 10. 08. 2021

.....
zhotovitel

.....
objednatel