

V Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Digitronic CZ s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 4096
se sídlem	Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO	48168017
DIČ	CZ48168017
zástupce	Tomáš Hejčl, jednatel

dále také jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2020-038054, smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitelem vyvstal nový požadavek stavebního úřadu v Kostelci nad Orlicí, dle kterého je nezbytné pro realizaci původního záměru zpracovat projektovou dokumentaci bouracích prací a zajistit inženýrskou činnost nezbytnou k vydání demoličního výměru. V návaznosti na to dochází k přiměřené úpravě dílčích termínů plnění.
3. Změny popsané v odst. 2 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Předmět dodatku

1. Dílo specifikované v článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce specifikované nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2. Tabulka se stanovením termínu plnění dle článku 6 odst. 6.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín plnění v případě žádosti o demoliční výměr	
Podání žádosti na stavební úřad	Do 15 týdnů od výzvy k plnění
Termíny plnění v případě samostatného územního a stavebního řízení	
Předání DUR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Do 12 týdnů od výzvy k plnění
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	Do 12 týdnů od předání DÚR
Termíny plnění v případě sloučeného územního a stavebního řízení	
Předání zpracované projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	Do 29 týdnů od výzvy k plnění
Společné termíny plnění	
Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a realizace související inženýrské činnosti	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Zpracování projektu interiérů	Do 10 týdnů od podání žádosti o vydání stavebního povolení
Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy	Do 1 týdne od samostatné výzvy objednatele
Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení	Na výzvu objednatele
Poskytování autorského dozoru	Na samostatnou výzvu objednatele, od zahájení stavebních prací do ukončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě zpracované PD

3. Cena za realizaci díla dle článku 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

	Dílčí plnění	Cena v Kč bez DPH
A1	Zpracování dokumentace bouracích prací	90.000,00
A2	Inženýrská činnost spojená se zajištěním demoličního výměru	30.000,00
A	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a řádné podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	150.000,00
B	Zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP, včetně zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy; zpracování propočtu investičních nákladů stavby	295.000,00
C	Zpracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr plně v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zpracování projektu interiérů a realizace související inženýrské činnosti	295.000,00
D	Aktualizace stavebního rozpočtu dle objednatelům určené cenové soustavy	75.000,00
E	Poskytování součinnosti v navazujícím zadávacím řízení v předpokládaném rozsahu 15 hodin	15.000,00
F	Poskytování autorského dozoru	65.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo		895.000,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1		1.015.000,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1		213.150,00
Celková cen v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1		1.228.150,00

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

8. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele

Přehled změny závazků

Za objednatele

Za zhotovitele

Za objednatele v Hradci Králové

Za zhotovitele v Hradci Králové

.....

Mgr. Martin Červíček, hejtman

.....

Tomáš Hejčl, jednatel

Korespondenční adresa:
DIGITRONIC CZ s.r.o.
Šimkova 904
500 02 Hradec Králové

mob. :
mail:
web : www.digitronic.cz

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Věc: Cenová nabídka na doplnění projektové dokumentace

Veřejná zakázka - Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace

Dobrý den,

na základě jednání na TER s , Vám zasíláme cenovou nabídku:

1. Vypracování projektové dokumentace na demoliční výměr

- 90 000,- Kč bez DPH
- 108 900,- Kč včetně DPH

2. IČ / vyřízení a zajištění demoličního výměru na SÚ

- 30 000,- Kč bez DPH
- 36 300,- Kč včetně DPH

V Hradci Králové dne 22. června 2021

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	895 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 5 494 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 10\ %$	0,00 % ≤ 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	895 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	895 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 120 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	120 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	13,41 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		895 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 120 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		120 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	13,41 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 120 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	120 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	895 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 015 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	1 015 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: