

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000151 ze dne 24. 11. 2016

na realizaci zakázky

**„D3 0309/I Bošilec – Ševětín – Odborná technická pomoc – analýza harmonogramů
stavby v návaznosti na nároky zhotovitele“
ISPROFIN 327 262 1009**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

(dále jen "**Objednatelem**") na jedné straně

a

společností

Contract management, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 - Braník

IČ: 05306035

DIČ: CZ05306035

zastoupeným

(dále jen "**Poskytovatelem**") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preamble

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 11. 2016 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000159 (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky s názvem „D3 0309/I Bošilec – Ševětín – Odborná technická pomoc – analýza harmonogramů stavby v návaznosti na nároky zhotovitele“, ISPROFIN 327 262 1009. Tato veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- B.** Vzhledem k delšímu trvání projednávání časových nároků zhotovitele, které jsou předmětem analýzy v rámci plnění Smlouvy, oproti stavu předpokládanému při podpisu Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby pro poskytování služeb tak, jak je specifikováno níže.

Čl. I

1. Ustanovení článku III. (Doba a místo plnění), bodu 3.2. se mění následujícím způsobem:

„Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **31. 3. 2017.**“

Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

Datum: 16 -12- 2016

Jméno:
Funkce:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 20 -12- 2016

Jméno:
Funkce:

za Poskytovatele
Contract management, a.s.