


Změnový list č. 1 ze dne 6. 8. 2021

Název stavby:	Dodávka, kompletace a instalace cykloboxu		Statutární město Most Doručeno: 17.08.2021 MmM/094442/2021 listy:1 přílohy: druh:šloška  mmmoes1498b92
Číslo smluvního vztahu:	33/1/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Zhotovitel:	Boxline systém s.r.o.
	Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST		Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim

Na základě oznámení dodavatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
 Lhůta dodání dle čl. III bod I kupní smlouvy do 10 týdnů ode dne podpisu (9. 8. 2021)

Nové řešení:
 Lhůta dodání do 27. 8. 2021

Zdůvodnění změny:
 Prodloužení termínu dodání z důvodu opoždění dodávky střešních HPL desek. Opoždění je z důvodu současné situace na trhu stavebních materiálů a nedostatku vstupních surovin, způsobeného pandemií Covid-19.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	165 810,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	9. 8. 2021
Nový termín dokončení díla:	27. 8. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 6. 8. 2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6. 8. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 6. 8. 2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 6. 8. 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 6. 8. 2021

Podpis:

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu

Statutární město Most

Radniční 1/2

434 69 Most

V Kuřimi 4.8.2021

Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,


dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu dodání Bike Boxů pro vaše město – Kupní smlouva č. 33/1/2021 ze dne 31.5.2021.

Bohužel jsme v situaci, kdy nemůže dokončit kompletaci boxů. Důvodem jsou problémy na straně dodavatele střešních HPL desek (totální nedostatek materiálu v celé Evropě a následné prodloužení dodacích termínů o několik týdnů). Nakonec se nám podařilo potřebný materiál zajistit s termínem dodání v týdnu od 16. do 20.8.2021.

Původní termín: do 9.8.2021 (uvedený ve smlouvě)

Nový termín: do 27.8.2021

Předem Vám děkuji za pochopení této situace.



jednatel



Boofine system s.r.o.
Blanenská 355/17
664 34 Kuřim

Tel: +420 773 000 547
Fax: +420 541 233 535
www.bikebox.cz

IC: 02504855
DIČ: CZ02504855
zapsána v obch. rejstříku
u Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 81535

