








# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OISM 0055/21

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů








## 1 SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
IČO: 00277037  
DIČ: CZ00277037

Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**  
Sídlo: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov  
Zapsán v obchodním rejstříku: 11.2.1998 u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17936  
IČO: 25391810  
DIČ: CZ25391810




Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Marek Hončík, jednatel  
Tel.:   
E-mail:   
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 K SOD OISM 0055/21

Předmětem Dodatku č. 1 k SOD OISM č. 0055/21 (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce z důvodu změn daných Změnovým listem ZL č. 01 a dále změna kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele v příslušné části čl. 1 a čl. 7.2.5 Smlouvy.

## ADD 1 SMLUVNÍ STRANY

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
Tel.:   
E-mail: 

## ADD 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1	Cena za dílo je sjednána ve výši	
6.1.1.1	Cena bez DPH původní	2 920 880,-- Kč
	<b>Cena bez DPH nová</b>	<b>2 855 372,98 Kč (ZL 1: - 65 507,02 Kč)</b>
6.1.1.2	Výše DPH původní	613 384,80 Kč
	<b>Výše DPH nová</b>	<b>599 628,33 Kč</b>
6.1.1.3	Cena včetně DPH původní	3 534 264,80 Kč
	<b>Cena včetně DPH nová</b>	<b>3 455 001,31 Kč</b>

Cena včetně DPH slovy: tři miliony čtyři sta padesát pět tisíc jedna koruna česká třicet jedna haléřů

## ADD 7 PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.2.5. Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele [redacted] a dále na e-mailu TDI [redacted]. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.

3.4 Dodatek je v souladu s usnesením rady města č 2560/R/180821 ze dne 18. 8. 2021.

### **Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 01

Příloha č. 2 – Změnový list č. 01

V Moravské Třebové

V Rýmařově

Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta

Za Zhotovitele: Marek Hončík, jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2017/002**      **Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová - dodatek č.1**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-54 926,92
PSV	-10 580,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-65 507,02</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-65 507,02</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-13 756,47</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **-79 263,49** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>001</b>	<b>Rekonstrukce odborných učeben</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 507,02</b>	<b>-13 756,47</b>	<b>-79 263,49</b>	<b>100</b>
01	méněpráce	0,00	-114 838,01	-24 115,98	-138 953,99	175
02	vícepráce	0,00	49 330,99	10 359,51	59 690,50	-75
Celkem za stavbu		0,00	-65 507,02	-13 756,47	-79 263,49	100

Popis stavby: 2017/002 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová

Popis stavby: 2017/002 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 818,33	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-48 448,79	74
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-4 176,13	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			516,33	-1
725	Zařizovací předměty	PSV			-10 892,88	17
730	Ústřední vytápění	PSV			-2 510,40	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-847,67	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			8 418,33	-13
776	Podlahy povlakové	PSV			-6 908,92	11
783	Nátěry	PSV			2 161,44	-3
Cena celkem					-65 507,02	100

## Položkový rozpočet

S:	2017/002	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová
O:	001	Rekonstrukce odborných učeben
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>-23 082,07</b>
1	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm <i>b.07 : -2</i>	kus	-2,00000	610,00	-1 220,00
						<i>-2,00000</i>
2	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 <i>-19,8695</i>	m2	-19,86950	911,00	-18 101,11
						<i>-19,86950</i>
3	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm <i>-2,8975</i>	m2	-2,89750	1 298,00	-3 760,96
						<i>-2,89750</i>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-48 448,79</b>
4	602016193R00	Omítky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová <i>-172,3535</i>	m2	-172,35350	69,70	-12 013,04
						<i>-172,35350</i>
5	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná <i>-183,2735</i>	m2	-183,27350	189,00	-34 638,69
						<i>-183,27350</i>
6	612481211RT2	Vytužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu <i>-7,32</i>	m2	-7,32000	245,50	-1 797,06
						<i>-7,32000</i>
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-4 176,13</b>
7	631-05	Překrytí rozvodů elektroinstalace 20mm minerální vaty D+M <i>-7,815</i>	m2	-7,81500	75,00	-586,13
						<i>-7,81500</i>
8	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh <i>včetně dodávky zárubní</i> <i>80 x 197 x 11 cm</i> <i>-1</i>	kus	-1,00000	3 590,00	-3 590,00
						<i>-1,00000</i>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-2 513,28</b>
9	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,29827	762,00	-2 513,28
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>-23 192,80</b>
10	725017122R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	-2,00000	2 280,00	-4 560,00
						<i>-2,00000</i>
11	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	-1,00000	2 115,00	-2 115,00
						<i>-1,00000</i>
12	725019121R00	Dřezy jednoduché keramický, bílý, šířka 590 mm, hloubka 450 mm <i>-3</i>	soubor	-3,00000	4 075,00	-12 225,00
						<i>-3,00000</i>
13	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní <i>-1</i>	kus	-1,00000	2 980,00	-2 980,00
						<i>-1,00000</i>
14	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	-218,80000	6,00	-1 312,80

## Položkový rozpočet

S:	2017/002	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová
O:	001	Rekonstrukce odborných učeben
R:	01	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>-5 668,35</b>
15	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	-1,00000	334,00	-334,00
		-1		-1,00000		
16	734226112RT1	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	-1,00000	435,50	-435,50
		-1		-1,00000		
17	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	-1,00000	146,00	-146,00
		-1		-1,00000		
18	735157548R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná	kus	-1,00000	3 605,00	-3 605,00
		-1		-1,00000		
19	55121100137R	ventil radiátorový pro topné a chladicí systémy; s přednastavením omezení průtoku, s odečítatelnými hodnotami přednastavení; axiální; DN 15 mm; 1/2"; PN 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota	kus	-1,00000	496,00	-496,00
		-10 až 120 ° C; k VS = 0,73 m3/h				
		-1		-1,00000		
20	55127562R	Šroubení Regulux EARE 15 (1/2") rohové	kus	-1,00000	331,00	-331,00
		-1		-1,00000		
21	998731202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-53,47500	6,00	-320,85
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>-847,67</b>
22	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	-13,65000	62,10	-847,67
		-13,65		-13,65000		
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>-6 908,92</b>
23	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	-34,45000	98,60	-3 396,77
		-34,45		-34,45000		
24	776981121RT3	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 35 mm	m	-12,00000	290,50	-3 486,00
		-12		-12,00000		
25	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-68,82770	0,38	-26,15

## Položkový rozpočet

S:	2017/002	Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Palackého, Moravská Třebová
O:	001	Rekonstrukce odborných učeben
R:	02	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>20 263,74</b>
1	310237241	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	400,90	400,90
2	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	2,00000	565,25	1 130,50
3	342255024	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	19,86950	698,25	13 873,88
		21,46950		21,46950		
		-1,6		-1,60000		
4	346244311	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,22500	608,95	745,96
		(0,2+0,15)*3,5		1,22500		
5	380326132RT1	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, vliv prostředí XF1, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm	m3	0,87500	4 700,00	4 112,50
		beton s chemickou přísadou pro vytvoření těsné bílé vany				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 029,61</b>
6	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,97587	762,00	3 029,61
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>12 299,92</b>
7	725017161	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 50 x 41 cm, bílé	soubor	3,00000	1 744,20	5 232,60
8	725017333	Umyvatko na šrouby OLYMP 50 x 23 cm, bílé	soubor	1,00000	1 746,10	1 746,10
9	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	2 085,00	2 085,00
10	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000	2 540,00	2 540,00
11	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	116,03700	6,00	696,22
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				<b>3 157,95</b>
12	733163103	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	8,00000	372,40	2 979,20
13	998731202	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	29,79200	6,00	178,75
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>8 418,33</b>
14	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	12,60000	120,65	1 520,19
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,60000		12,60000		
15	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,60000	88,25	1 111,95
		7*4*(0,3+0,15)		12,60000		
16	771212112R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m	m2	3,21000	1 287,00	4 131,27
17	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	3,21000	25,00	80,25
18	597623132R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva šedá; mat; protiskluznost skupina B	m2	5,35500	197,00	1 054,94
		3,21*1,05		3,37050		
		12,6*0,15*1,05		1,98450		
19	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	78,98600	6,58	519,73
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>2 161,44</b>
20	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	14,40000	150,10	2 161,44
		2*(2+0,8+2)*1,5		14,40000		



## Změnový list č. 01 – popis a vyčíslení změn

stavební objekt 001 – Rekonstrukce odborných učeben




rozpočet 01 – stavební část

změna č. 01

<b>Změna 01 – stavební část, změny</b>
<b>Popis změny</b>
Předmětem změny jsou drobné záměny materiálů a upřesnění rozsahu stavebních prací stavební části projektu. Kabina WC bezbariérové byla vyzděna z pórobetonových tvarovek namísto původně plánovaných keramických příčekovek, velké umyvadlo invalida bylo nahrazeno rohovým umyvátkem s oddáleným sifonem, v rohu bylo přeloženo stávající potrubí ÚT a bylo obezděno a to vše z důvodu šetření místem. Na chodbě v 1.NP byla snížena soklová stěna rampy pro imobilní a byla z vnější části obložena dlažbou pro snadnější údržbu. Výtahová šachta byla opatřena omyvatelným olejovým nátěrem do výšky protějščí schodišťové stěny a na schodišťové stupně byly nalepeny pásy dlažby pro zamezení stékání vody při úklidu. Odečteny jsou neprovedené práce.
<b>Zařazení změn dle ZZVZ:</b>
§ 222, odst. 4 ZZVZ
<b>Změny rozpočtu</b>
Méněpráce: -114.838,01 Kč
Vícepráce: 49.330,99 Kč
<b>Přílohy</b>
rozpočet 01 – dodatek č. 1

<b>REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 01</b>	
<b>Méněpráce:</b>	
ZL 01	-114.838,01 Kč bez DPH
<b>Méněpráce celkem:</b>	<b>-114.838,01 Kč bez DPH</b>
<b>Vícepráce:</b>	
ZL 01	49.330,99 Kč bez DPH
<b>Vícepráce celkem:</b>	<b>49.330,99 Kč bez DPH</b>

Souhlas se Změnovým listem č. 01:

Účastník	Podpis (případně razítko)
Za objednatele – Město Moravská Třebová  odbor investic a správy majetku	
Za zhotovitele - RÝMSTAV CZ spol. s r.o. 	
Za technický dozor – JAFIS s.r.o. 	
Za autorský dozor 