

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ditera, s.r.o.**  
**IČO: 01 696 041, DIČ: CZ01696041**  
**sídlo Smetanovo náměstí 99, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zápis v rejstříku: Spisová značka C 32218 vedená u Krajského soudu v HK  
zastoupen Štěpánem Kutou, jednatelem  
bankovní účet číslo: 107-5043510257/0100  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 12.05.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Modernizace chodníku u hřbitova**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 13.05.2021.

### B.

Při provádění díla objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -.66.639,02 Kč bez DPH. '

Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

**„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 762.522,11 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 04.08.2021 usnesením č. 676.


V Litomyšli dne 09-08-2021.

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Stěpán Kuta  
jednatel





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## „Modernizace chodníku u hřbitova“

Smlouva o dílo ze dne: 12.05.2021

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

### Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

- ZM 01      Změna rozsahu výměny stávajících betonových obrub za nové betonové obruby.  
**Požadavek investora.**
- ZM 02      Změna rozsahu výměny stávajících betonových obrub za nové žulové obruby.  
**Požadavek investora.**
- ZM 03      Změna rozsahu opravy krytu vozovky v místech překopů po v minulosti uložených  
inženýrských sítích. **Požadavek investora.**

CENA VÍCEPRACÍ bez DPH :	0,00 Kč
CENA MĚNĚPRACÍ bez DPH:	66.639,02 Kč
VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY bez DPH:	66.639,02 Kč

### REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH :

Cena díla dle Smlouvy o dílo	829.161,13 Kč
Cena Změny ( Změn ) :	66.639,02 Kč
Cena Díla po Změně ( Změnách):	762.522,11 Kč

**SEZNAM PŘÍLOH:****1. Položkový rozpočet****Stanovisko navrhovatele změny :**

<b>VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE, TDS :</b>		<b>SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum: 28.07.2021	Jméno:	Ing Pavel Kubeš	Podpis:
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		<b>SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>	
Datum: 28.07.2021	Jméno:	Štěpán Kuta	Podpis:

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE CHODNÍKU KOLEM HŘBITOVA  
Objekt: SO 101.2 - CHODNÍK - Nezpůsobilé výdaje

KSO: Litomyšl  
Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: KIP spol. s r.o. Litomyšl

Zpracovatel: [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: 11. 6. 2020  
Datum:

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**66 639,02**

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
66 639,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
13 994,19  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**80 633,21**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE CHODNÍKU KOLEM HŘBITOVA

Objekt: SO 101.2 - CHODNÍK - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Litomyšl

Zadavatel: Město Litomyšl

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 6. 2020

Projektant: KIP spol. s r.o.  
Litomyšl

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 960,00
5 - Komunikace pozemní	50 630,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 902,00
998 - Přesun hmot	147,02

**66 639,02**

**66 639,02**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: MODERNIZACE CHODNÍKU KOLEM HŘBITOVA

Objekt: SO 101.2 - CHODNÍK - Nezpůsobilé výdaje

Místo: Litomyšl

Datum: 11. 6. 2020

Zadavatel: Město Litomyšl

Projektant: KIP spol. s r.o.  
Litomyšl

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV					<b>66 639,02</b>	
D	1					1 960,00	
1	K	113107341	m <sup>2</sup>	122,000	10,00	1 220,00	CS ÚRS 2020 01
				122,000			
2	K	113202111	m	37,000	10,00	370,00	CS ÚRS 2020 01
				37,000			
3	K	181152302	m <sup>2</sup>	37,000	10,00	370,00	CS ÚRS 2020 01
				37,000			
D	5					50 630,00	
4	K	572131111	m <sup>2</sup>	61,000	10,00	610,00	CS ÚRS 2019 01
				61,000			
5	K	573211109	m <sup>2</sup>	122,000	10,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 01
				122,000			
6	K	577144211	m <sup>2</sup>	122,000	200,00	24 400,00	CS ÚRS 2020 01
				122,000			
7	K	577145112	m <sup>2</sup>	122,000	200,00	24 400,00	CS ÚRS 2020 01
				122,000			
D	9					13 902,00	
8	K	916231213	m	25,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
				25,000			
9	M	59217023	m	25,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
				25,500			
10	K	916241113	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
				12,000			
11	M	58380005	m	12,240	800,00	9 792,00	CS ÚRS 2020 01
				12,240			
12	K	919732211	m	78,000	10,00	780,00	CS ÚRS 2020 01
				78,000			
13	K	919735112	m	78,000	10,00	780,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			25+12+11+11+19		78,000			
14	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			19,5		19,500			
15	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			19,5*2		39,000			
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,500	100,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
W			7,5		7,500			
17	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,000	100,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
W			12		12,000			
D	998		Přesun hmot				147,02	
18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,702	10,00	147,02	CS ÚRS 2020 01