

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Oprava rybníka v parku a tůně ve V. Popovicích-fázell.-Úprava propustku a oprava opěrné stěny podél silnice II/107**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**DIO**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 180/1**

Číslo ZBV:

**1,3**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001

a

Obec Velké Popovice  
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice  
IČ: 00240966  
DIČ: CZ00240966

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.  
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4  
IČ: 25640623

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-76 200,00	0,00	-76 200,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	<b>-76 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 200,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Oprava rybníka v parku a tůně ve V. Popovicích-fázeli.-Úprava propustku a oprava opěrné stěny podél silnice III/107</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>SO 180/1</b>	Číslo ZBV: <b>1,3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>DIO</b>		

Strany smlouvy o dílo č. S-3739/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.12.2020(dále jen Smlouva);  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o., Dobronická 1256, 148 00, Praha 4

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1,00	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1,00	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1,00	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1,00	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1,00	počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	x	počet listů		[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: Obec Velké Popovice a Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Na požadavek Obce Velké Popovice minimalizovat omezení průjezdu obcí po silnici č.II/107, kdy obec reagovala na připomínky občanů v průběhu přípravy nevyjádřené, došlo mezi zhotovitelem fi. WALCO CZ spol. s r.o. k dohodě s majitelem přilehlých pozemků fi. Plzeňské pivovary, pivovar Velké Popovice o přístupu na staveniště. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat část DIO spočívající ve zřízení kyvadlového provozu za použití přenosného SSZ.

Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5.2017 zařazený do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-76 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 200,00</b>	<b>76 200,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Petr Libora	datum	
Projektant (autorský dozor)	jméno	ing. M. Drahorád, Ph.D	datum	
Stavební dozor	jméno	ing. Tomáš Kubát	datum	
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Holan	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel KSÚS Středočeského kraje (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichteneger	datum	
Objednatel Obec Velké Popovice (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	MUDr. Václava Zimová	datum	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jiří Weis	datum	

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1,3

Název Stavby: Oprava rybníka v parku a tůně ve V. Popovicích-fázell.-Úprava propustku a oprava opěrné stěny podél silnice II/107	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO180/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	DIO

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
147 665,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	147 665,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-76 200,00	0,00	0,00	

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-76 200,00	71 465,00	-76 200,00	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Petr Libora  
 Projektant (autorský dozor): ing. M. Drahorád, Ph.D  
 Stavební dozor: ing. Tomáš Kubát  
 Zástupce Objednatele: Petr Holan  
 Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: Oprava rybníka v parku a tůně ve V. Popovicích-fázeli.-Úprava propustku a oprava

opěrné stěny podél silnice II/107

Číslo a název SO/PS: SO 180 DIO

Číslo a název rozpočtu:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	ks	1	0	-1	500	500	-500		0	500	-100,00%
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	ks	1	0	-1	500	500	-500		0	500	-100,00%
		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	ksden	42	0	-42	100	4200	-4200		0	4200	-100,00%
		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	ks	2	0	-2	2500	5000	-5000		0	5000	-100,00%
		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	ks	2	0	-2	1500	3000	-3000		0	3000	-100,00%
		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	ksden	84	0	-84	750	63000	-63000		0	63000	-100,00%
		<b>Celkem</b>						76200	-76200	0	0	76200	

