

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2021\_06**

Poskytovatel služby	StorageOne a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	980
Název RFC SZR	Cloudia - součinnost S1 při migraci NIA do DC2
Kategorie RFC	Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	73036
Katalogový list	<b>KL SZR-13 - objednávka</b>
Typ odstávky	Bez nutnosti odstávky

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Migrace tenanta NIA do DC2 jako součást etapy B – migrace tenantů do infrastruktury SDI

**2. Zadání požadované změny**


Je požadována součinnost a asistence při migraci tenanta NIA do prostředí SDI/DC2.

**3. Popis zajištění realizace změny**

- Příprava HW, SAN a Storage konfigurace
- Příprava virtuální infrastruktury/vytvoření VM
- Přesun dat z DC1/MORIS do DC2/SDI
- Konfigurace síťového prostředí a síťových přístupů
- Vytvoření zálohovacího plánu, spuštění záloh dat tenanta v prostředí SDI

**4. Odhad pracnosti**

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
[Obsah tabulky je záměrně zakryt šumivou texturou]			661 200,- Kč bez DPH



800 052,- Kč včetně  
DPH

*Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-06 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.*

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadovanou asistenci a součinnost při migračních pracích navržených architektky daného tenanta, zpracovaných v migračním plánu. Dle tohoto plánu je sestaven detailní harmonogram všech migračních prací a jednotlivých kroků včetně součinností všech zainteresovaných subjektů.

Plán migrace a harmonogram migrace NIA vznikl v rámci RFC 846.

Dokončení migrace tenanta NIA se předpokládá do 30. 11. 2021.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2021.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou popsány v migračním plánu a v harmonogramu migrace.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Dokončení migrace a provoz tenanta NIA PROD v prostředí DC2/SDI. Jedná se o část tenanta NIA, která bude nadále provozována v DC2, vytvoření systémů, které budou v budoucnosti provozovány v prostředí DC1 bude řešeno jako samostatné RFC/PnČ

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace jednotlivých dílčích kritérií uvedených v migračním plánu a harmonogramu, a to na základě objednatelem schváleného výkazu.

## 9. Požadavky na součinnosti

- 1) Zajištění řízení migračních prací a jednotlivých kroků dle harmonogramu ze strany SZR
- 2) Zajištění součinnosti NIA (nebo jiného tenanta) pro testování služeb.

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace



Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením migrace tenanta NIA budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		