

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: **20041/031**
č. smlouvy objednatele (CES): **E639-S-2962/2020**

s názvem

„Oprava trati v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Rožná“

Čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení:

č. účtu:

Adresa a email pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43
epodatelnarobno@spravazeleznic.cz

Adresa a email pro zasílání daňových dokladů (faktur):

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,
530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Chládek a Tintěra - PORR“

uzavřená smlouvou ze dne 20.07.2020.

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (vedoucí účastník společnosti)

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení:

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

PORR a.s. (účastník společnosti)

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 1006

zastoupena: Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva; Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 2
Předmět dodatku

V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou smluvních stran změněn rozsah prací na stavebním objektu SO 01-10-01, SO 01-11-01, D19018-11, D19027-04, D19018-12, D19027-03, SO 98-98-01, viz. Změnový list - Záznam o změně závazku, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

Vlivem výše uvedených změn došlo ke zvýšení smluvní ceny Díla o 2 083 163,90 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení Smlouvy o dílo, článek č. 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.3 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 77 567 182,15 Kč

slovy: sedmdesátšedsmilionůpětsetšedesátstisícstoosmdesátdvakerun českých/patnácthaléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky dodatku a zhotovitel tři výtisky dodatku.

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Tento Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří příloha č.1 - Změnový list - Záznam o změně závazku.

Příloha č.1: Změnový list - Záznam o změně závazku

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne 18.06.2021

V Havlíčkově Brodě dne 23.06.2021

.....

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

V Praze dne 19.08.2021

.....

Ing. Pavel Zuzula
člen představenstva
PORR a.s.

.....

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

ZMĚNOVÝ LIST - záznam o změně závazku

Č.j.:

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Rožná“

Označení/ číslo původní Smlouvy: číslo smlouvy objednatele: E639-S-2962/2020
číslo smlouvy zhotovitele: 20041/031

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 01

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

1. SO 01-10-01 - Železniční svršek
2. SO 01-11-01 - Železniční spodek
3. D19018-11 – Oprava propustku v km 66,549
4. D19027-04 – Oprava propustku v km 66,781
5. D19018-12 – Oprava propustku v km 69,380
6. D19027-03 – Oprava propustku v km 66,009
7. SO 98-98-01- Všeobecný objekt

Iniciátor změny: účastníci společnosti: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. + PORR a.s.

Předběžný souhlas (kdy/kým): OŘ Brno – objednatel, správce HIM
Tým dopravního inženýrství s.r.o. Praha - projektant
Tým dopravního inženýrství Praha s.r.o.– konzult. firma

Stručný popis změny: viz.Příloha č.1

Seznam příloh:

Příloha č.1 – Podrobný popis změny
Příloha č.2 – Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):	75 484 018,25 Kč
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí	2 677 442,00 Kč, tj. 3,547% z ceny dle SOD
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí	594 278,10 Kč, tj. 0,787% z ceny dle SOD
Celkem absolutní hodnota z předkládaného ZL	2 083 163,90 Kč, tj. 2,760% z ceny dle SOD

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

§ 222 odst. 4 ZZVZ cena víceprací 2 677 442,00 Kč

§ 222 odst. 4 ZZVZ cena méněprací 594 278,10 Kč

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rezervy stavby
c) z přeschválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Bystřice nad Pernštejnem-Rožná“ ZL č.I - I. KOLO

Finanční vyjádření změny v Kč

SO	Cena v SoD	Vícepráce	Méně práce	Cena po změně	N/K
SO 01-10-01	48 277 236,67 Kč	1 246 297,41	280 164,60	49 243 369,48 Kč	
SO 01-11-01	8 244 032,10 Kč	909 176,65	94 857,75	9 058 351,00 Kč	
SO 01-11-02	1 296 949,56 Kč			1 296 949,56 Kč	
SO 01-13-01	2 326 839,79 Kč			2 326 839,79 Kč	
SO 01-13-02	2 581 754,58 Kč			2 581 754,58 Kč	
SO 98-98-01	1 604 425,00 Kč	120 006,00	0,00	1 724 431,00 Kč	
D19018-11	2 612 844,42 Kč	0,00	4 374,71	2 608 469,71 Kč	
D19018-12	2 943 955,57 Kč	0,00	101 425,80	2 842 529,77 Kč	
D19027-01	366 310,49 Kč	0,00	0,00	366 310,49 Kč	
D19027-02	309 753,75 Kč	0,00	0,00	309 753,75 Kč	
D19027-03	1 280 422,41 Kč	401 961,94	0,00	1 682 384,35 Kč	
D19027-04	1 640 905,90 Kč	0,00	113 455,24	1 527 450,66 Kč	
D19027-05	1 998 588,01 Kč	0,00	0,00	1 998 588,01 Kč	
Celkem:	75 484 018,25	2 677 442,00	594 278,10	77 567 182,15	

1/ Zhotovitel: funkce, subjekt Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Jméno:

Datum: 30.3.2021 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13.4.2021 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13.4.2021 Podpis .

4/ Stanovisko zástupce konzultantské firmy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 13.4.2021 Podpis (razítko)

5/ Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 16.6.21 Podpis (razítko).

6/ Rozhodnutí NPI o návrhu změny:

Schvaluji



Zamítám



Jméno:

Datum:

17.6.21

Podpis (razítko)

7/ Statutární zástupce objednatele:

Souhlasím



Nesouhlasím



Jméno:

Datum:

Podpis (razítko) ...

 **Správa železnic**
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
[13]