

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

„Kolinec ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65420179**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3147/2020**

číslo jednací dodatku č. 4: 21333/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen **Objednatel**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXXXX
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku na základě zjištěných víceprací a méně prací v průběhu stavby. A dále změny fakturační adresy Objednatele – z důvodu organizační změny na straně Objednatele

Cena díla byla již změněna Dodatkem č. 1, kdy původní cena Díla byla změněna z 10 297 540,70 Kč na 11 003 629,98 Kč.

Termíny změněné Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 3 se tímto dodatkem nemění.

I. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2021 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Smluvní strany:

ruší se stávající text:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 03. 09. 2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3147/2020, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text odst. 3.2

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: **11 003 629,98 Kč**
slovy:
jedenáctmilionůtřítisícešestsetdvacetdevětkorunčeskýchadevadesátomsahaléřů

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11 829 886,30 Kč**

slovy:

jedenáctmilionůosmsetdvacetdevěttisícosmsetosmdesátšetkorunčeskýchatřicetaléřů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha 1 – Změnový list

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

19. 08. 2021

19. 08. 2021

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
Strabag Rail a.s.

18. 08. 2021

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
Strabag Rail a.s.

Objednatel

Zhotovitel