

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

„ŠTERNBERK - ATLETICKÝ STADION“

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE ³⁹⁷ 397/14/S/OŠK
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 214037-DOD Č.1

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk

Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

Zastoupený: ve věcech smluvních: Michalem Oborným, I. místostarostou
ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucím oddělení
investic a místních komunikací odboru strategického rozvoje a investic
[REDAKCE] vedoucí odboru
školsství a kultury

IČ: 00299529

DIČ: CZ00299529

Bank.spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o.

Adresa: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
ve věcech technických: [REDAKCE], obchodní manažer

IČ: 634 72 902

DIČ: CZ 63472902

Bank.spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Článek II.

Základní ustanovení

1. Účelem uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy je rozšíření rozsahu PD s ohledem na změnu rozsahu, polohy a etapovitost výstavby

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na zakázku
ŠTERNBERK - ATLETICKÝ STADION (dále také jen „dílo“) v rozšířeném rozsahu, kde jsou zohledněny skutečnosti spojené s :

- zajištěním geodetického doměření části pozemku v nové poloze atletického oválu, návrhem uložení odtěžené zeminy a zajištěním retence vod
- vybudováním opěrné a zárubní zdi
- vybudováním parkovacích stání podél přístupové komunikace (nebude využito parkování na stávající asfaltové ploše u propojovací komunikace)

Článek V.

Doba plnění – upravuje se

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

- a) Geodetické práce – polohopis, výškopis.....do 15.09.2015
- b) Průzkumy a rozborů.....do 30.09.2015
- c) Odborná technická pomoc při upřesnění a dopracování stavebního programu, situační řešení nové polohy areálu
.....do 15.10.2015
- d) Pracovní jednání s objednatelem k novému situačního řešení s cílem vzájemného upřesnění objektového a urbanistického řešení areálu. Závěry tohoto jednání budou zakresleny do podkladu sloužícího k posouzení zastavovací situace orgánem kompetentním k posouzení dopadů stavby ve „Zjišťovacím řízení podle § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“ do 30.10.2015
- e) DÚR pro atletický stadion vč. příslušné technické a dopravní infrastruktury, vč. příslušné inženýrské činnosti.....do 90 kalendářních dnů od sdělení stanoviska OŽP a objednatele k rozsahu posuzovaného záměru
- f) DSP pro atletický stadion vč. příslušné technické a dopravní infrastruktury, vč. příslušné inženýrské činnosti
Do 90 kalendářních dnů od vydání
pravomocného územního rozhodnutí
- g) PD pro výběr dodavatele
Do 28 kalendářních dnů od výzvy objednatele.
Ne však dříve než do 14 kalendářních dnů od
pravomocného stavebního povolení,

Článek X.

Cena díla – upravuje se

- 1 Cena díla dle SOD 255 000 Kč
- 2 Cena díla dle dodatku č.1 - vícepráce:
 - a) Geodetické práce – polohopis, výškopis 12 000 Kč
 - b) Průzkumy a rozborů 10 000 Kč
 - c) Podzemní zásobníky pro zavlažování 10 000 Kč
 - d) Opěrná zeď-stavební řešení 30 000 Kč
 - e) Opěrná zeď-statika 20 000 Kč
 - f) Komunikace – stavební řešení 5 000 Kč

- g) Komunikace – parkoviště 10 000 Kč
Vícepráce celkem 97 000 Kč
(součástí předmětu díla ani jeho dodatku nejsou náklady spojené se zajištěním příslušných podkladů předepsaných zjišťovacím řízením)

CENA CELKEM: 352 000 Kč
DPH 21%: 73 920 Kč
CELKEM VČ. DPH: 425 920 Kč

Článek XVI.


Závěrečná ujednání

9. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 31. srpna 2015 usnesením č. 553/19.

Ve Šternberku 24.09. 2015



za

V Luhačovicích 14.10. 2015

