

Soupis objektů

Stavba: Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle SoD a dodatku č. 1
SO 000a	Ostatní vedlejší náklady	3 205 055,66	3 205 055,66
SO 101.1	Silnice II/494 - úsek č.1	3 042 005,72	3 042 005,72
SO 101.3	Dopravní značení - úsek č.1	63 126,54	63 126,54
SO 102.1.1	Silnice II/494 - úsek č.2 - hlavní aktivity	20 851 099,76	23 694 820,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce		-1 001 601,21
1.02	Dodatečné práce		3 845 322,18
SO 102.1.2	Silnice II/494 - úsek č.2 - vedlejší aktivity	113 535,73	113 535,73
SO 102.2	Sjezdy - úsek č.2	879 380,67	879 380,67
SO 102.3	Dopravní značení - úsek č.2	491 631,17	491 631,17
SO 103.1	Silnice II/494 - úsek č.3	3 871 808,34	3 871 808,34
SO 103.3	Dopravní značení - úsek č.3	148 622,77	148 622,77
SO 104.1.1	Silnice II/494 - úsek č.4 - hlavní aktivity	9 012 205,18	10 234 952,29
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce		-438 203,81
1.04	Dodatečné práce		1 660 950,91
SO 104.1.2	Silnice II/494 - úsek č.4 - vedlejší aktivity	129 651,22	129 651,22
SO 104.2	Sjezdy - úsek č.4	848 483,87	848 483,87
SO 104.3	Dopravní značení - úsek č.4	265 572,88	265 572,88
SO 105.1	Silnice II/494 - úsek č.5	10 278 234,52	10 278 234,52
SO 105.2	Sjezdy - úsek č.5	107 572,48	107 572,48
SO 105.3	Dopravní značení - úsek č.5	376 913,21	376 913,21
SO 105.5	Místní komunikace - úsek č.5	424 324,12	424 324,12
SO 106.1.1	Silnice II/494 - úsek č.6 - hlavní aktivity	28 845 544,25	32 899 120,70
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce		-1 454 594,89
1.06	Dodatečné práce		5 508 171,32

SO 106.1.2	Silnice II/494 - úsek č.6 - vedlejší aktivity	122 741,33	122 741,33
SO 106.2	Sjezdy - úsek č.6	1 721 022,25	1 721 022,25
SO 106.3	Dopravní značení - úsek č.6	643 516,05	643 516,05
SO 107	Propustek v km 1.098	579 301,44	579 301,44
SO 108	Propustek v km 1.220	714 460,51	714 460,51
SO 109	Propustek v km 3.576	668 522,83	668 522,83
SO 181.1	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.1	77 475,74	77 475,74
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.2	193 729,95	193 729,95
SO 181.3	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.3	83 019,47	83 019,47
SO 181.4	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.4	120 972,15	120 972,15
SO 181.5	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.5	104 266,97	104 266,97
SO 181.6	Dopravně inženýrská opatření - úsek č.6	242 235,15	242 235,15
SO 201	Most ev.č. 494-001	442 906,46	442 906,46
SO 202.1	Most ev.č. 494-002 - hlavní aktivity	7 352 690,55	7 675 500,89
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Dodatečné práce		294 230,01
1.08	Dodatečné práce		28 580,32
SO 202.2	Most ev.č. 494-002 - vedlejší aktivity	1 300 708,02	1 698 964,98
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Dodatečné práce		398 256,96
SO 203	Opěrná zeď - úsek č.1	2 373 440,97	2 451 785,36
<i>Z toho ZBV</i>			
1.10	Dodatečné práce		18 049,20
1.11	Dodatečné práce		7 377,48
1.12	Dodatečné práce		52 917,71

<i>Z toho ZBV</i>		
1.13	Dodatečné práce	34 456,35
1.14	Dodatečné práce	7 377,48
1.15	Dodatečné práce	60 983,23

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 102 701 130,00 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 11 916 673,15 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -2 894 399,91 Kč

Změna závazku + [%]: 11,60%

Změna závazku - [%]: -2,82%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 111 723 403,24 Kč

DPH 21 %: 23 461 914,68 Kč

Změna závazku celkem [%]: 14,42%

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 135 185 317,92 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 19.8.2021

Datum: 19.8.2021