

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 104.1 - Silnice II/494 - úsek č.4

Číslo a název rozpočtu: SO 104.1.1 - Silnice II/494 - úsek č.4 - hlavní aktivity

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	997013501.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	T	489,400	1 133,260	643,860	33,19	16 243,19	37 612,90	21 369,71	131,56
52	997013511.	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	T	489,400	1 133,260	643,860	31,88	15 602,07	36 128,33	20 526,26	131,56
Nové položky											
57	564811111.	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 50 mm	M2	0,000	2 044,000	2 044,000	56,50	0,00	115 486,00	115 486,00	100,00
58	567521121.	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 3000 m2	M2	0,000	3 550,000	3 550,000	81,00	0,00	287 550,00	287 550,00	100,00
59	567522123.	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm do 3000 m2	M2	0,000	3 550,000	3 550,000	116,00	0,00	411 800,00	411 800,00	100,00
60	11162540.	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	0,000	29,394	29,394	20 200,00	0,00	593 758,80	593 758,80	100,00
61	58522150.	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	0,000	58,788	58,788	2 430,00	0,00	142 854,84	142 854,84	100,00
62	997002611.	Nakládání sutí a vybouraných hmot	T	0,000	643,860	643,860	105,00	0,00	67 605,30	67 605,30	100,00
Celkem								31 845,26	1 692 796,17	1 660 950,91	5 215,69

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021