

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/494 - Silnice II/494: Valašské Klobouky - Vlachovice (ŘSZK)

Číslo a název varianty: Eurovia - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 202 - Most ev.č. 494-002

Číslo a název rozpočtu: SO 202.1 - Most ev.č. 494-002 - hlavní aktivity

Změna soupisu množství č. 1.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	423361226.	Výztuž trámové a komorové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 příčníku trámu	T	2,011	4,258	2,247	39 344,02	79 120,82	167 526,84	88 406,01	111,74
Nové položky											
160	985331217.	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M	0,000	80,400	80,400	2 560,00	0,00	205 824,00	205 824,00	100,00
Celkem								79 120,82	373 350,84	294 230,01	371,87

Za zhotovitele:

Datum: 19.8.2021

Za objednavatele:

Datum: 19.8.2021