

Dodatek č.3
Smlouvy o dílo
Číslo stavby objednatele: 2020/30

Smluvní strany

Objednatel: Město Vrchlabí,
Sídlo: Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00 278 475
DIČ: CZ00278475
Zastoupený: Ing. Janem Sobotkou, starostou města
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-976260277/0100

Zhotovitel:	Dopravní značení K.H.s.r.o.
Sídlo:	Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený:	Bc. Jaroslav Nepraš, jednatel
Telefon:	327 511 549, mob: 602 514 933
e-mail:	info@dopravni-znaceni.cz
IČ:	03893278
DIČ:	CZ03893278
Bankovní spojení:	Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu:	216853213/0600

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č.3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- 1) Smluvní strany konstatují, že se během realizace díla dle této smlouvy objevila nutnost provést souběžně s plněním díla práce, které nebyly obsaženy v rozpočtu ani v PD, nebyly součástí plnění dle shora uvedené smlouvy, ale jsou k realizaci díla dle této smlouvy nezbytné. Zároveň smluvní strany konstatují, že během realizace díla dle této smlouvy došlo ke zmenšení rozsahu některých prací.
- 2) Objednatel proto tímto dodatkem objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce, jejichž oceněný soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 3) Vedle víceprací došlo při realizaci díla k tomu, že některé části díla sjednané ve shora uvedené smlouvě nebylo nutné realizovat nebo byly realizovány v menším rozsahu (méněpráce).
- 4) Smluvní strany se proto dohodly na dále uvedené úpravě ceny díla dle této smlouvy o cenu v nabídce zhotovitele oceněných ale nerealizovaných částí díla (méněpráce) a na závazku zhotovitele realizovat za dále uvedenou cenu v rámci plnění díla dle této smlouvy vícepráce.
- 5) Snížení ceny díla dle odstavce 3) tohoto dodatku (méněpráce):

Soupis méněprací v příloze	-54.830,00 Kč bez DPH
----------------------------	-----------------------

Celkem : **- 54.830,00 Kč bez DPH**

Zvýšení ceny díla dle odstavce 2) tohoto dodatku (vícepráce) :

Soupis víceprací v příloze

17.777,00 Kč bez DPH

Celkem :

17.777,00 Kč bez DPH

Smluvní strany se zároveň dohodly, že shora uvedené nároky na zvýšení a snížení ceny díla se vzájemně započítávají a činí nesporným, že po provedení tohoto započtení zbývá nárok objednatele na snížení sjednané ceny díla o částku :

- 37.053,00 Kč bez DPH

6) Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo po zohlednění shora uvedených skutečností takto:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo

218.235,00 Kč bez DPH

Snížení ceny díla dle dodatku č.3

- 37.053,00 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SOD ve znění dodatku č.3

181.182,00 Kč bez DPH

- 7) Smluvní strany sjednávají, že pro určení ceny je závazný položkový rozpočet víceprací a méněprací obsažený v příloze č.1 této smlouvy.
- 8) Pro vztahy smluvních stran nedotčené tímto dodatkem platí ujednání shora uvedené smlouvy o dílo.
- 9) Tento dodatek je vypracován ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne : 04.08.2021

Za objednatele : **Město Vrchlabí**
Ing. Jan SOBOTKA
starosta města Vrchlabí

Za zhotovitele: **Dopravní značení K.H.s.r.o.**
Bc. Jaroslav Nepraš
jednatel

