


**Časový harmonogram postupu prací**  
Akce: "Nizkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory"

zahájení: únor 2017 (předpoklad 20. 2. 2017)

ukončení 17. 9. 2017



- Uzlové body:
1. dokončení svislých konstrukcí
  2. dokončení povrchů vnějších
  3. dokončení konstrukcí klempířských
  4. dokončení SDK
  5. dokončení obkladů a dlažeb
  6. dokončení ÚT

V Trinci 6. 2. 2017

Ing. Jiří Dohnal, MBA  
předseda představenstva  
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.  
Frýdecká 225 06  
739 61 TŘINEC