

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:628/2021

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a paní [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES: 929/21/OLCE

a

**VHS stavby a.s.**

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: T [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 15.05.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek č.2“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 5.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.



Původní cena dle SOD:	6.569.594,25,- Kč bez DPH
Cena VCP a MPC ZL č.2:	81.576,88,- Kč bez DPH
<b>Nově navržená cena:</b>	<b>6.651.171,13,- Kč bez DPH</b>

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):
- Příloha č. 1: Změnový list č.2
- Příloha č. 2: Soupis
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel	Zhotovitel	<b>VHS stavby a.s.</b> 7. Bánskobystrická 114/26 460 08 Liberec DIČ: CZ25183052
V Teplicích dne .. . . . .	V Liberci dne 4. 8. 2021	
16 -08		
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	místopředseda představenstva VHS stavby a.s.	
Severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, Přítkovská 1689 IČ 49099469, DIČ CZ49099469 ②		
	Ing. Michal Maděra člen představenstva VHS stavby a.s.	

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.07.2021	
Název akce: <b>JN 032 066 Tanvald, Palackého - rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Z důvodu skutečného výškového uložení vodovodu v místě křížení s kanalizační stokou je nutné vybudovat navíc oproti PD 1 spadišťovou šachtu a provést úpravu na vodovodním řadu</li> <li>- Vybudování další spadišťové šachty – chyba ve výkazu výměr</li> <li>- Díky přijatým provozním opatřením je nutné vybudovat provizorní vodovod pouze z 50%.</li> </ul>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<b>chyba v projektové dokumentaci</b> x	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem 81 576,88 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>6 651 171,13 Kč bez DPH</b>			<b>0 kalendářních dnů</b>		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>81 576,88 Kč bez DPH</b>, tj. 1,24% nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 184 190,33 Kč bez DPH, tj. 2,80 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -102 613,45 Kč bez DPH, tj. 1,56 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 184 190,33 Kč bez DPH, tj. 2,80 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -102 613,45 Kč bez DPH, tj. 1,56 % nabídkové ceny.</p> <p>Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 286 803,78 Kč bez DPH, tj. 4,36% nabídkové ceny.</p> <p>Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 81 576,88 Kč bez DPH, tj. 1,24 % nabídkové ceny.</p>					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

..... Datum 29.7.21

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 29.7.21

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 5.8.21

Datum 6.8.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.