

Dodatek č. 2

k CES 1131/20/OLCE (objednatele) Smlouvě ze dne 27.4.2021

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

SVIS – realizace s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33194

sídlo: Za Chlumem 814, 418 01 Bílina
zastoupen: Ing. Jaroslav Hájek, jednatel
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 115-3189210207/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č. CES 113120/OLCE (objednatele) dne 11.6.2020 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Čas plnění, odst. 3.2, kdy dochází k úpravě předmětného odstavce níže uvedeným způsobem:

Dokončení stavby do: 31.8.2021.

Termín dokončení stavby se mění z následujících důvodů, které jsou předmětem změnového listu č. 02/2021/DC006054 ze dne 27.04.2021:

1. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky během prvních šesti měsíců letošního roku, kdy velmi nízké teploty a množství srážek neumožnily pokračovat v realizaci díla.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

V Bílině dne: 27.4.2021

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

16-08/2021

Ing. Jaroslav Hájek
jednatel společnosti
SVIS – realizace s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítokovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021/DC006054	
Zhotovitel: SVIS – realizace s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.04.2021	
Název akce: " Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska - náhrada zdroje " DC006054					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	Faxem:	Osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny					
Změna se týká pouze změny termínu dokončení díla, ke změně ceny díla nedochází.					
1. Prvním důvodem žádosti o změnu termínu dokončení díla jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky během prvních šesti měsíců letošního roku, kdy velmi nízké teploty a množství srážek neumožnily pokračovat v realizaci díla.					
Navrhujeme prodloužení termínu dokončení díla do 31.08.2021.					
Důvod vícepráce a méněpráce	záměr objednatele	Ghyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 0,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD	5.666.784,61 Kč		(číslem/slovy): 123 dní (jednostodvacetři dní)		
ZL2	0 Kč				
Celkem	5.666.784,61 Kč bez DPH				
Navrhovanou změnou nedojde ke změně rozpočtu.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 27.4.2021
e, spol. s r.o.

em 814
418 01 Bílina
IČ: 01985264
DIČ: CZ01985264

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: změna se týká pouze termínu dokončení díla.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 28.4.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum: 30.4.2021

Datum: 4.5.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.