

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2021_07

Poskytovatel služby	StorageOne a.s.
Správce IS	SZR – SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	981
Název RFC SZR	Cloudia - součinnost S1 při migraci eOP produkce do DC2
Kategorie RFC	Bodyshop
Číslo tiketu (Service Desk)	73035
Katalogový list	KL SZR-13 objednávka
Typ odstávky	Bez nutnosti odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Migrace tenanta eOP do DC2 jako součást etapy B – migrace tenantů do infrastruktury SDI

2. Zadání požadované změny


Je požadována součinnost a asistence při migraci tenanta eOP do prostředí SDI/DC2.

3. Popis zajištění realizace změny

- Příprava HW, SAN a Storage konfigurace
- Příprava virtuální infrastruktury/vytvoření VM
- Přesun dat z DC1/MORIS do DC2/SDI
- Konfigurace síťového prostředí a síťových přístupů
- Vytvoření zálohovacího plánu, spuštění záloh dat tenanta v prostředí SDI

4. Odhad pracnosti

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
[Redacted content]			145 350,- Kč bez DPH



**175 873,50- Kč včetně
DPH**

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-07 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadovanou asistenci a součinnost při migračních pracích navržených architektky daného tenanta, zpracovaných v migračním plánu. Dle tohoto plánu je sestaven detailní harmonogram všech migračních prací a jednotlivých kroků včetně součinností všech zainteresovaných subjektů.

Plán migrace a harmonogram migrace eOP vznikl v rámci RFC 821.

Dokončení migrace tenanta eOP se předpokládá do 30. 11. 2021.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2021.

6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou popsány v migračním plánu a v harmonogramu migrace.

7. Výstupy změnového požadavku

Dokončení migrace a provoz tenanta eOP v prostředí DC2/SDI. Jedná se o část tenanta eOP, která bude nadále provozována v DC2, vytvoření systémů, které budou v budoucnosti provozovány v prostředí DC1 bude řešeno jako samostatné RFC/PnČ

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace jednotlivých dílčích kritérií uvedených v migračním plánu a harmonogramu, a to na základě objednatelem schváleného výkazu.

9. Požadavky na součinnosti

- 1) Zajištění řízení migračních prací a jednotlivých kroků dle harmonogramu ze strany SZR
- 2) Zajištění součinnosti eOP pro testování služeb.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením migrace tenanta eOP budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		