

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 00100595
DIČ: CZ00100595

(dále jen „objednatel“)

2. REBYD MV s.r.o.

se sídlem: Košetická 185, 747 75 Velké Heraltice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 25871838
DIČ: CZ25871838
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C zn. 23538

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002238/2020/OPI ze dne 4.12.2020 (dále jen „Smlouva“) na stavbu „SZM, AO Darkovičky- Alej, hydroizolace a drenážní systém vnějšího pláště vojenského srubu“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku IV. – Doba a místo plnění, a to následujícím způsobem.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany mění v Článku IV – Doba a místo plnění bod 1. smlouvy.
Z důvodu opakujících se vydatných dešťových srážek, není možno bezpečně provést opětovné vrstvení zeminy a betonových kvádrů do profilu násypu na severní straně opevnění za pomoci těžké techniky. Toto je dále možné provést po úpravě pojízdných ploch a nájezdu severní strany opevnění. Stav zeminy musí být stabilizovaný, vhodný k pojezdu techniky. Po návozu zeminy může být dále pokračováno s ostatními navazujícími pracemi. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla.

Bod 1. čl. IV. smlouvy nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu do **30.11.2021** a nejpозději poslední den této lhůty bude hotové dílo předáno objednateli.*

3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 3 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registru smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 3 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne 20 -08- 2021



.....
za objednatele

V Opavě dne 20 -08- 2021

REBY
Košet
747 75 V
IČO: 2
DIČ: C

.....
za zhotovitele

č.j.: SZM/001286/2021/OPI

JID: SZMOSS00202511