

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 21/2020

ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 026/2020

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa

SMLUVNÍ STRANY

<u>Objednatel</u>	:	Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Mgr. Miroslava Ferancová předsedkyně představenstva RNDr. Ivan Kosatík ředitel společnosti a místopředseda představenstva
ve věcech technických	:	Ing. Jiří Kožušník , technický náměstek Ing. Tomáš Ohánka , investiční technik
IČ	:	47675772
DIČ	:	CZ47675772
Bankovní spojení	:	ČSOB, a.s.
č.ú.	:	287082970/0300
Telefon	:	585 536 384
Email	:	vhs@vhs-ol.cz
<u>Zhotovitel</u>	:	„Sdružení Horní Loděnice 2020“ zastoupeno reprezentantem sdružení INSTA CZ s.r.o. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc společnost je zapsána v odd. C, vložka 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě
statutární zástupce	:	Ing. Josef Špalt , jednatel společnosti
ve věcech technických	:	Ing. Zdeněk Šmíd , výrobní ředitel
IČ	:	25374311
DIČ	:	CZ25374311
Bankovní spojení	:	
Telefon	:	
Fax	:	
Email	:	insta@insta.cz

účastník sdružení:

MYFA Olomouc s.r.o.

Tovární 1059/41, 772 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 16241 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Jan Frýba, jednatel společnosti

ve věcech technických : Jan Frýba, jednatel společnosti

IČ : 25376772

DIČ : CZ25376772

Bankovní spojení : KB, a.s.

č.ú. :

Telefon :

Fax :

Email :

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2020 Objednatele a č. IN/CZ – 026/2020 Zhotovitele ze dne 15.9 2020 takto:

1. Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. Více a méně práce vznikly převážně v důsledku změny technologie obnovy vodovodu v části 2. úseku stavby, posunem trasy na a mimo zpevněné povrchy, napojením vodovodu a přípojek dle skutečných poměrů a dle požadavků Objednatele. Více a méně práce byly zapracovány do položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se zvyšuje cena díla „Horní Loděnice - rekonstrukce rozvodné vodovodní sítě I. etapa“ dle rozpočtu k dodatku č. 1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

+119 774,20 Kč bez DPH

Celková smluvní cena tedy činí:

12 078 920,43 CZK bez DPH

Slovy: dvanáctmilionůsedmdesátosmtisícdevěsetdvacetkorunčeskýchčtyřicettřihaléřů

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet s více a méně pracemi

V Olomouci dne 10. 8. 2021

Za Objednatele:

.....
Mgr. Miroslava Ferancová
Předsedkyně představenstva

.....
RNDr. Ivan Kosatík
Ředitel společnosti,
místopředseda představenstva

V Olomouci dne 10. 8. 2021

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti