

## **D o d a t e k   č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 340/2021 ze dne 23.3.2021 na akci „Zajištění koordinátora BOZP na akci Objekty č.p. 8, č.p. 9 a č.p. 10 – oprava fasád a střech – pokračování 2021“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **Sunny stav s.r.o.**

se sídlem: Václavské náměstí 808/66, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Bc. Lucií Chmelovou, MBA, jednatelkou  
IČO: 28093771  
DIČ: CZ28093771  
bankovní spojení: ...  
číslo účtu: ...  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou  
oddíl C, vložka 152592  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 340/2021 ze dne 23.3.2021 (dále jen „smlouva“).

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Objednatel se se zhotovitelem stavby dohodli na prodloužení termínu splnění díla, tj. stavby specifikované ve smlouvě, a to do 31.10.2021. Z tohoto důvodu dochází rovněž k prodloužení provádění díla zhotovitelem dle uzavřené smlouvy.

2. V článku II, odst. 1 smlouvy se mění v rámci ustanovení „splnění díla“ následující věta – „Doba realizace stavby je předpokládána v rozsahu 6 měsíců (předpoklad březen 2021 – 31.8.2021), délka realizace stavby je však závislá na vhodných klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na provozu areálu Pražského hradu.“ na „Dílo má být zhotovitelem stavby splněno nejpozději do 31.10.2021.“
3. V článku III, odst. 1 smlouvy se ruší ustanovení „Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období provádění stavebních prací – 6 měsíců (předpoklad březen 2021 – 31.8.2021).“
4. Do článku III, odst. 1 smlouvy se vkládá ustanovení:  
„Celková cena díla uvedená ve větě první tohoto odstavce se navyšuje o částku 8.600,- Kč bez DPH (slovy: osmtisícšestset korun českých). Celková cena díla tak po navýšení související s prodloužením termínu splnění díla zhotoviteli stavby činí částku 39.400,- Kč bez DPH (slovy: třicetdevět tisíc čtyřista korun českých). DPH bude uplatněno v souladu s platnou legislativou.“

## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 340/2021 ze dne 23.3.2021.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

V Praze dne

V Praze dne

Bc. Lucie Chmelová, MBA  
jednatelka  
Sunny stav s.r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu