

## DODATEK č. 1

ke

### Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 196/16977246/2021

č. smlouvy zhotovitele: 21202189

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
na stavbu „**Oprava příjezdové komunikace – I. etapa**“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská  
Sídlo: Dubská 967, 272 03 Kladno  
Zastoupený: Ing. Jiřím Růžkem, ředitelem  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 16977246  
DIČ: CZ16977246

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:  
Ing. Jiří Růžek, ředitel  
[REDAKCE]
- k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a předání díla:  
Ing. Jiří Růžek, ředitel  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Metrostav Infrastructure a.s.  
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva  
Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva  
Adresa pro doručování: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 24204005  
DIČ: CZ24204005

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 178919

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních, podpisu smlouvy a dodatků k ní:  
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
- k rozhodování ve věcech technických:  
Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
[REDAKCE]
- k odsouhlasení fakturovaných částek, soupisu provedených prací a převzetí díla:  
[REDAKCE]

- k jednání ve věcech provádění díla a vedení stavebního deníku:

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. objednatele 196/16977246/2021 / č. zhotovitele 21202189 na stavbu „**Oprava příjezdové komunikace – I. etapa**“ uzavřené mezi nimi dne 19.07.2021 (dále jen Smlouva).

## **II. Předmět Dodatku**

Vzhledem ke změně rozsahu a druhu prací dle ustanovení čl. II. odst. 2.5 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. čl. II. Doba zhotovení díla odst. 2.1 Smlouvy se mění a nově zní následovně:


Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. smlouvy v termínu do 30.09.2021.

## **III. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel tři výtisky.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

V Kladně

Za objednatele:




Ing. Jiří Růžek  
ředitel


Střední odborná škola a Střední  
odborné učiliště, Kladno, Dubská

V Praze dne

Za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.



Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.