

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>000/1</b>	Číslo ZBV: <b>13</b>
---	---	-------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

## Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	1 998 433,45	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 433,45</b>	<b>0,00</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>000/1</b>	Číslo ZBV: <b>13</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>			
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/00066001/2020 a zhotovitel č.: S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost Neveklov - I/3., Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 13	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	6 počet listů		
Iniciátor změny: Provozní cestmistr CMS Tloskov Popis a zdůvodnění Změny:			
<b>Opravy objízdných tras</b>			
Navýšení nákladů na opravu objízdných tras akce II/114, Neveklov - I/3 bylo navrženo provozním cestmistrem CMS Tloskov panem Vladimírem Pošvecem na základě místního šetření plánovaných objízdných tras. Při prohlídce bylo zjištěno, že stav objízdných tras je velmi špatný (viz.doklad č. 08 Fotodokumentace) a bude zapotřebí opravit větší plochu komunikace, než která by se dala z původně plánovaného finančního objemu realizovat.			
Po prohlídce objízdné trasy vedoucí přes obec Tisem byla navržena oprava komunikace celoplošným odfrézováním, které bude následovat lokální výsrava výtluků a pokládka ACO 11+. Mimo obec se provedou zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu a v místech napojení na stávající komunikaci asfaltová závlivka.			
Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nezbytné změny Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.			
Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 10 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 09 - Vyjádření AD).			
Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>1 998 433,45</b>	<b>1 998 433,45</b>	<b>1 998 433,45</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o.	jméno	Ing. Petr Nagy	datum 12. 07. 2021 podpis
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	jméno	Ing. Marek Stádník	datum 20. 7. 2021 podpis
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o.	jméno	Ing. Milan Kodet	datum 12. 07. 2021 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Jan Zákostelský	datum 26-07-2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum podpis
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum 12. 07. 2021 podpis
			Číslo paré

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13

Název Stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	000 Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>996 509,13</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	996 509,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 998 433,45	1 998 433,45	200,54%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 994 942,58	1 998 433,45	200,54%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost Neveklov - I/3	souhlasím	Ing. Petr Nagy
Projektant (autorský dozor): SUDOP PRAHA a.s.	souhlasím	Ing. Marek Stádník
Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o.	souhlasím	Ing. Milan Kodet
Zástupce Objednatele:	souhlasím	Jan Zákostelský
Supervize (RDK)	souhlasím	Ing. Václav Chytil
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: 000 Vedlejší a ostatní náklady

## SO 101

Číslo a název rozpočtu: 000

## Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	02710R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	9 783 276,300	29767610,800	19984334,500	0,100	978 327,63	0,00	1 998 433,45	2 976 761,08	1 998 433,45	204,27%	
		65221842*0.15=9 783 276.300 [A] ZBV č. 13: 1998433,45/0,1=19984334,5 [B] [A]+[B]= 29 767 610 ,800[C]												
		Celkem												
										0,00	1 998 433,45			1 998 433,45

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 12. 07. 2021

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	72 364 547,03
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	80 523 323,14
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	97 433 221,00
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,27%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(10/1)*100	Sledování limitu 10 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,38%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 158 776,11
7=(8/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,27%
8=1+0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 709 364,11

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	2,67%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	11,37%
10A=(32A+36A)	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 159 891,27
11=1+0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 182 273,52

12=(17)*0,15	Limit	10 854 682,05
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+36)	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		- 2 - Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %					
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38	
		II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243	- 1 000 567,58	9 159 333,69	8 158 776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 572 279,96	956 774,05	- 15 505,91	1 929 054,01	- 28 277,62	8 202 559,64	8 174 282,02	8 230 837,26	0,00	0,00	0,00	
101	1	Sanace krajů včozovky	0,00	4 677 962,70	4 677 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 962,70	4 677 962,70	4 677 962,70	0,00	0,00	0,00	
101.01	2	Propustek km 58,450 - sanace propustku	- 448 591,52	42 841,66	- 405 749,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 448 591,52	42 841,66	-405 749,86	491 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.02	3	Propustek km 58,907 - změna provedených prací	- 54 981,80	2 880,06	- 52 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 54 981,80	2 880,06	-52 101,80	57 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.04	4	Propustek km 59,355 - sanace propustku	- 75 368,41	60 831,89	- 14 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75 368,41	60 831,89	-14 536,52	136 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.05	5	Propustek km 60,401 - sanace propustku	- 86 863,55	53 431,93	- 33 531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 863,55	53 431,93	-33 531,62	140 395,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.06	6	Propustek km 60,500 - změna provedených prací	- 75 368,41	4 927,00	- 70 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 75 368,41	4 927,00	-70 441,41	80 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.09	7	Propustek km 63,040 - výměna záruční	- 140 266,58	369 940,06	229 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 266,58	369 940,06	229 673,48	509 206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	8	Zastávka BUS v km 62,350 - správa odvodnění	- 28 277,82	981 178,27	952 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 277,82	981 178,27	952 900,65	1 009 455,69	0,00	0,00	0,00	
101	9	Čištění trubních propustků	0,00	44 360,80	44 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 360,80	44 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	10	Zpevnění příkopů	0,00	387 617,69	387 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 617,69	387 617,69	387 617,69	0,00	0,00	0,00	
101.10	11	Propustek km 63,266 - výměna záruční	- 90 739,68	378 560,71	287 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 90 739,68	378 560,71	287 821,02	469 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	12	Zvýšení bezpečnosti na komunikaci	0,00	157 367,53	157 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 367,53	157 367,53	157 367,53	0,00	0,00	0,00	
000	13	Opavy obvodních tras	0,00	1 998 433,45	1 998 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 433,45	1 998 433,45	1 998 433,45	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název a evidenční číslo stavby:	II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	000 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1



Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Fotodokumentace	2	
09 Vyjádření AD	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Žádost SÚS	1	
Počet listů celkem	6	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov - I/3; e.č.: Z2019-018243								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								SO 000					
Číslo a název rozpočtu: SO 000								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0</b>													
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>													
1	02710R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	9 783 276,300	29767610,800	19984334,500	0,100	978 327,63	0,00	1 998 433,45	2 994 942,58	1 998 433,45	200,54%
		Opravy komunikací užívaných během stavby, 15% z celkové ceny											
		65221842*0.15=9 783 276.300 [A] ZBV č. 13: 1998433,45/0,1=19984334,5 [B] [A]+[B]= 29 767 610 ,800[C]											
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními											
2	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	18181,500	18 181,50	0,00	0,00	18 181,50	0,00	0,00%
		Zajištění označení stavby informačními panely, deskami v rozsahu dle											
		položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti											
<b>Celkem</b>								<b>996 509,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 433,45</b>	<b>2 994 942,58</b>	<b>1 998 433,45</b>	<b>200,54%</b>







VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  
ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 202 / 204 / 2021  
  
VYŘIZUJE: Ing. Marek Stádník  
TEL.:  
  
E-MAIL:  
IDDS:  
  
MÍSTO / DATUM: Praha / 29.6. 2021

Krajská správa a údržby silnic  
Středočeského kraje  
p. Jan Zákostelský  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

### II/114 Neveklov – I/3

### Stanovisko AD k ZBV 13 – opravy objízdnych tras

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 13, které se týká:

#### **SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady**

Konkrétně řeší ZBV 13 problematiku oprav objízdnych tras využívaných během realizace stavby.

V rámci PDPS byl objem finančních prostředků na opravy objízdnych tras využívaných během realizace stavby odborně odhadnut na 15 % z celkové ceny stavby. V rámci soutěže na zhotovitele byl upřesněn zadavatelem objem finančních prostředků na opravy objízdnych tras na 0,1 z původně odhadnuté částky. Zhotovitel tedy v rámci soutěže pracoval na opravy objízdnych tras s částkou 978 327 Kč.

V době po dokončení realizačních prací byla provedena prohlídka stavu komunikací objízdnych tras. Na základě skutečného rozsahu poškození byl vznesen provozním cestmistrem p. Vladimírem Pošvecem požadavek na navýšení objemu finančních prostředků na tyto opravy o 2 mil. Kč.

Z hlediska AD souhlasíme s předloženým návrhem ZBV 13 – opravy objízdnych tras, s obvyklou podmínkou, že rozsah oprav fakturovaný zhotovitelem musí být doložen geodetickým zaměřením a protokoly, které potvrdí skutečný rozsah provedených oprav.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek  
vedoucí střediska silnic a dálnic  
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -



Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 29. 6. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**

Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5  
p. Jan Zákostelský

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 13 předložené v rámci realizace  
stavby „II/114 Neveklov – I/3“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Společnost Neveklov – I/3“  
vedoucí společník**

**BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov**

**TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5**

**Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3**

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace  
ZBV č. 13 – SO 101 Silnice II/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s větším rozsahem opravy objízdných  
tras, než bylo předpokládáno v PDPS.

Po dokončení prací a odstranění DIO byla provedena kontrola objízdných tras. Bylo zjištěno,  
že využíváním objízdných tras v průběhu realizace stavby došlo k většímu poškození těchto  
komunikací, než by bylo možné opravit z prostředků v rámci smluvního rozpočtu. Z tohoto  
důvodu je oprava poškozených komunikací objízdných tras řešena prostřednictvím tohoto  
ZBV.

Množství uvedené v tomto ZBV odpovídá předpokládanému rozsahu opravy objízdných tras.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem  
Ing. Milan Kodet

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

**Jan Zákostelský**  
KSÚS SK p.o.

Věc: Žádost o navýšení oprav objízdných tras

Po dokončení stavby "II/114, Neveklov - I/3" bylo při prohlídce objízdných tras zjištěn větší rozsah poškození než se předpokládalo. Proto Vás tímto žádáme o navýšení výměry oprav o 4350 m<sup>2</sup> tj. cca 2 000 000,- Kč bez DPH.

S pozdravem

Vladimír Pošvec  
provozní cestmistr CMS Tloskov