

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D1 odpočívka Milenov, 5711550003.40012	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ZBV 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Předběžný GTP		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.12.2020 (dále jen Smlouva): č. 14PT-000794 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: G-Consult, spol. s r. o. se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava - Vítkovice		
	Paré č.	Příjemce
	1	Objednatel
	2	Zhotovitel
	3	Geotechnický dozor/Expert
Popis Změny:		
Při provádění prací předběžného GTP došlo ke zpřesnění výměr jednotlivých položek. Tyto změny byly zařazeny do skupiny 1.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-10 000,00	3 450,00	-6 550,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Expert	Jméno	datum 30.07.2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	Jméno	datum 11-08-2021 podpis
Zhotovitel	Jméno	datum 11-08-2021 podpis
Změna během výstavby (ZBV)		Číslo paré: