

číslo dodatku č.1 objednatele: 642/OÚR/D1/21
číslo dodatku č.1 zhotovitele:

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 263/OÚR/21)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu TDS
a KBOZP: xxx, Vnitřní 825/27, 735 35 Horní Suchá
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o.
se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 620 50
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, MBA, jednatel
- ve věcech technických: xxx
- ve věcech stavby: xxx stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 200/1994 Sb.
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností dle ust. § 13 odst. 1 písm. c) z.č. 200/1994 Sb.
- D datové schránky: 49p2ta2
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-3807950297/0100
Identifikační číslo: 03997286
DIČ: CZ03997286

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 263/OÚR/21) na provedení stavby číslo 18054 „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- strojní odřezání úložných prahů vodorovným řezem od zbytku opěry a svislým řezem od části, kde je uložena lávka pro pěší.

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- snížení objemu bourání mostních základů z důvodu změny způsobu odbourání úložných prahů mostu jejich strojním odřezáním

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/52/OÚR/21 – „Oprava mostu M10 na ul. Na Kempách“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 3376/72RM/2021 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 131 803,74 Kč bez DPH (159 482,52 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -3 932,01 Kč bez DPH (-4 757,73 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 263/OÚR/21	2.754.000,00 Kč	578.340,00 Kč	3.332.340,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	131.803,74 Kč	27.678,78 Kč	159.482,52 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-3.932,01 Kč	-825,72 Kč	-4.757,73 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	2.881.871,73 Kč	605.193,06 Kč	3.487.064,79 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1.

Část D Závěrečná ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 19.7.2021, č. usnesení 3376/72RM/2021.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č.1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č.1. Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv.
5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č.1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov dne 04. 08. 2021

Sviadnov dne 09. 08. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice
a chytré město

.....
xxx
jednatel

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje
Havířov dne 23. 08. 2021*