

Magistrat města HK

Doručeno: 04.08.2021

MMHK/136500/2021

Listy: 2 přílohy:

druh: 5x

IL/ev:



mmhkes149b47b

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 02-0-9705-40255/20

č. objednatele: CES 2020/1869

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČ: 002 68 810
 DIČ: CZ 002 68 810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – pověřen vedením investičního odboru

tel. 495 707 680;

e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Leoš Novotný – investiční technik

tel. 495 707 684;

e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Sídlo: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
 Zastoupený: Ing. Jiřím Valdhansem, členem představenstva
 Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva
 IČ: 471 16 901
 DIČ: CZ 471 16 901
 Spisová značka: B 1930 vedená u Městského soudu v Praze, ze dne 12. března 1993
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: [REDACTED]
 (dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a autorském dozoru ze dne 09. 09. 2020 (dále jen „Smlouva“):

„Kanalizace ul. Zborovská — PD“

I.

Odůvodnění uzavření dodatku a Předmět dodatku

1. Dne 07. 12. 2020 předal zhotovitel objednateli projektovou dokumentaci ve stupni studie (ST).
2. Výstupem studie je toto řešení: podpovrchové odvedení (kanalizace) dešťových vod z rozvojových ploch u křižovatky Mileta a následné odvedení vody do rybníka s přepadem do Zámostské. Toto řešení vycházelo z Posouzení řešení odtokových poměrů křižovatka Mileta v širších souvislostech (zpracované firmou DHI a.s., v srpnu 2016). Oproti původnímu předpokladu není řešení kanalizace gravitační, ale s přečerpávacím s retenční nádrží.
3. Studie byla dále projednána s ostatními odbory magistrátu, dotčenými vlastníky technické infrastruktury, dotčenými orgány státní správy apod.
4. Z jednání vyplynulo jiné vhodnější řešení, a to vybudování nového rybníku příp. suchého poldru/průlehu jihovýchodně od křiž. ul. Zborovská x Hradecká. Do tohoto rybníku budou zaústěny dešťové vody. Díky tomuto řešení budou dešťové vody likvidovány blíže místu kde vznikají, zároveň vznikne v lokalitě nová vodní plocha. V důsledku rozhodnutí objednatele o odlišném řešení odvodnění v dané lokalitě, a to prostřednictvím nového rybníku příp. suchého poldru/průlehu, dojde na straně zhotovitele k realizaci víceprací oproti původnímu zadání předmětu díla, které bude mít za následek zvýšení ceny za dílo.
5. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel vícepráce a prodloužení jednoho z termínů realizace dále realizované tímto dodatkem dle příslušných ustanovení této směrnice. Objednatel konstatuje, že změny dle tohoto dodatku jsou reálné v souladu s čl. XIX. odst. 2. a 3. směrnice.
6. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na zrušení jednoho z bodů v odstavci 1. čl. II. Smlouvy „Předmět smlouvy“:

- *zaústění kanalizace do rybníku na pozemkové parcele č. 639/1 k.ú. Nový Hradec Králové; v případě potřeby bude naprojektována přepad z rybníku do přílehlé vodotoče – Zámostská svodnice.*

a nahrazují jej novým zněním takto:

- *návrh nového rybníku příp. suchého poldru/průlehu jihovýchodně od křiž. ul. Zborovská x Hradecká, do tohoto rybníku bude zaústěna kanalizace.*
- *návrh retenční nádrže včetně přečerpávání vod, z důvodů nemožnosti řešit kanalizaci gravitačně.*
- *návrh přístupové účelové komunikace k retenční nádrži.*

7. Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na prodloužení jednoho z termínů plnění díla tak, že ruší písmeno b) odstavce 1 čl. IV Smlouvy „Doba plnění“ a nahrazují jej novým zněním takto:

Termín zahájení provádění díla (PD):

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

b) DÚR+DSP (dle čl. II. odst.1, bod 1.1 b) této smlouvy):

do 7 kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele zhotoviteli, kterou učiní po projednání studie v příslušných orgánech a odborech města. Zhotovitel zahájí práce do 14 dní od výzvy objednatele.

8. Smluvní strany dále z důvodů výše uvedených zvyšují cenu díla tak, že ruší odstavec 1 čl. V Smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>celkem vč. DPH</i>
<i>ST</i>	<i>40 000 Kč</i>	<i>8 400 Kč</i>	<i>48 400 Kč</i>
<i>DÚR + DSP vč. dokladové části:</i>	<i>812 500 Kč</i>	<i>170.625 Kč</i>	<i>983.125 Kč</i>

DZS + DPS vč. dokladové
části :

288 000 Kč 60.480 Kč 348 480 Kč

Cena za PD celkem: 1 140 500 Kč 239 505 Kč 1 380 005 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD,
vč. součinnosti v zadávacím řízení činí:

Výkon ATD, vč.
součinnosti v zadávacím
řízení celkem:

80 000 Kč 16 800 Kč 96 800 Kč

**Cena celkem za dílo (PD
+ ATD): 1 220 500 Kč 256 305 Kč 1 476 805 Kč**

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát šest tisíc osm set pět korun českých včetně DPH).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této dohody schválila Rada města Hradec Králové dne 20. 7. 2021 usnesením č. RM/2021/889
2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810

DS: bebb2in

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 471 16 901

DS: 4qfgxx3

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci „Kanalizace ul. Zborovská — PD“

- cena: 430.500 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven ve 5ti (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisky.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

03. 08. 2021


V Praze dne



za zhotovitele
Ing. Jiří Valdhans
člen představenstva



za zhotovitele
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



20. 08. 2021

V Hradci Králové dne



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

