



MHMPXPGONEF6

stejnopis č. 1

## Dodatek č. 1

kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/011325/2021 ze dne 7.4.2021 uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

**ELTRASTAV s.r.o.**

se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany

IČ: 04560604

DIČ: CZ04560604

zastoupený: Karlem Holakovským, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel“)

## I.

### Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 7.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/011325/2021, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plnění představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: „**Obnova VO v rámci RTT Vladimírova v úseku ul. Na Pankráci, Praha 4, koordinace s Dopravním podnikem hl. m. Prahy**“ dle projektové dokumentace vyhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895 (dále jen pod označením „*smlouva o dílo*“). Tato smlouva o dílo stále trvá a na její znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují.
- 1.2. Během realizace výše uvedeného díla vyšlo najevo, že je zapotřebí realizovat práce mimo rozsah a rozpočet původní projektové dokumentace. Tyto práce jsou specifikovány v potvrzení zhotovitele projektové dokumentace a položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. XI. odst. 11.2. a čl. IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II.

### Změna smlouvy

- 2.1. Stávající ustanovení čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo, které zní:

„Cena díla činí: **3 160 000,- Kč bez DPH**

(slovy: tři milióny sto šedesát tisíc korun českých)

663 600 Kč DPH v sazbě 21%

**3 823 600 Kč s DPH (slovy: tři milióny osm set dvacet tři tisíc šest set korun českých)**

Podrobná specifikace ceny díla je přílohou č. 1 této smlouvy (oceněný výkaz výměr).“

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který navyšuje smluvní cenu o 443 435,- Kč bez DPH:

„Cena díla činí: **3 603 435,- Kč bez DPH (slovy: tři milióny šest set tři tisíc čtyři sta třicet pět korun českých)**

756 721,35,- Kč DPH v sazbě 21 %

**4 360 156,35,- Kč s DPH (slovy: čtyři milióny tři sta šedesát tisíc sto padesát šest korun a třicet pět haléřů)“**

- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatel.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 1 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

Příloha č. 1: Potvrzení zhotovitele projektové dokumentace

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

V Praze dne 18.08.2021

V Praze dne 19-08-2021

Za objednatele:




Ing. Jan Rak

ředitel odboru HOM MHMP



Za zhotovitele:

ELTRASTAV s.r.o.  
Kovářů 24, 273 28 Zák  
IČ: 045 60 604 DIČ: CZ 04  
e-mail: 

Karel Holakovský

jednatel ELTRASTAV s.r.o.

**Hlavní město Praha**  
Magistrát hl.m. Prahy  
Odbor hospodaření s majetkem  
Oddělení využití a správy objektů  
Nám. Franze Kafky 1/16, 11000 Praha 1

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA	STŘEDIŠKO	V PRAZE DNE
711-/21	Kahuda/158	S71	2021-07-08

**VĚC** **Obnova veřejného osvětlení v rámci RTT Vladimírova, Praha 4 –  
vícepráce**

V rámci realizace výše uvedené stavby byly provedeny vícepráce, které nebyly v PD uvažovány. Jedná se o dodatečné požadavky správce THMP vzniklé novými standardy vydanými až po odevzdání PD a dále skutečností danými skutečným reálným stavem dotčeného zařízení.

Nově byla dle nových standardů osazena svítidla AMPERA v barvě RAL 7021 s osazeným Nema Socket 7 + Shorting Cap dle platných podmínek THMP.

Rovněž byla provedena výměna výložníků i s nastavci stožárů VO, které drží trakci. V PD bylo počítáno pouze s výměnou výložníků a použití stávajících nastavců. Po demontážích se však ukázalo, že stávající nastavce jsou v havarijním stavu, a proto byla nutná výměna i těchto nastavců.

V úseku Táborská došlo dále k nahrazení krabiček IP68 nerezovými skříněmi (skříně ve stěně podjezdu, kde je umístěna stožárová výzbroj).



Ing. Jan Kahuda  
METROPROJEKT Praha a.s.

