



## Dodatek č. 1

K příkazní smlouvě číslo: DS201800912  
Evidenční číslo Dodatku č. 1: DS202101068  
Agendové číslo Dodatku č. 1: DS201800912/1  
uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci:**  
„Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B”

### Článek I. Smluvní strany

#### Příkazce:

#### **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec  
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města  
zástupce ve věcech smluvních: paní Ing. Radkou Loučkovou Kotasovou, náměstkyní primátora pro strategický rozvoj a dotace  
ve věcech technických: Pavlem Smaržem, technickým specialistou odboru  
IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
telefon: 485 243 111  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
dále jen „příkazce“

#### Příkazník.

#### **REAL engineering spol. s r. o.**

se sídlem: Zlínská 611/1, 460 10 Liberec III  
zastoupený: Ing. Milan Šulc, jednatel  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 27357155  
DIČ: CZ27357155  
Registrace: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25785  
dále jen „příkazník“

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)



## Článek II. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2018 Příkazní smlouvu č. DS201800912 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je Poskytnutí služeb TDS a koordinátora BOZP na akci v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B“ (v ul. Dr. M. Horákové 144/10 Perštýn, 460 01 Liberec).

## Článek III. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna níže uvedených ustanovení příkazní smlouvy číslo DS201800912 ze dne 22. 6. 2018.

Vzhledem k naplnění podmínek uvedených v čl. VI. odst. 4 Smlouvy (prodloužení termínu dokončení stavby oproti původnímu termínu 7 měsíců), viz čl. V. tohoto dodatku, se navyšuje odměna příkazníka za výkon TDS a zajištění funkce koordinátora BOZP. V návaznosti na tyto objektivní důvody – prodloužení doby výstavby, dojde k doplnění čl. VII. odst. 1 o možnost fakturace po uplynutí ½ doby, na kterou byla smlouva vč. tohoto dodatku č. 1 sjednána.

## Článek IV. Termín plnění

Příkazce a Příkazník se dohodli na změně předpokládané doby plnění v ustanovení odst. 1 v čl. V. Smlouvy takto:

Předpokládané termíny:

TDS – doba plnění v délce 10 měsíců, zahájení 5/2021, ukončení činnosti 3/2022

BOZP – doba plnění v délce 9 měsíců, zahájení 5/2021, ukončení činnosti 2/2022

## Článek V. Odměna za obstarání záležitostí

5.1 Příkazce a Příkazník se v souladu s článkem VI. odst. 4 Příkazní smlouvy dohodli na navýšení odměny za činnosti související s prodloužením doby výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS na základě původní hodinové sazby dle příkazní smlouvy u akce **Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům B.**

5.2 **Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavby se navyšuje celková odměna příkazníka o 43 200,00 Kč bez DPH (52 272,00 Kč vč. DPH).**

Akce: Sociální bydlení města Liberce - Bytový dům B:

Vykonávaná činnost	Předpokládaný objem služeb v hodinách	Cena za 1 hodinu v Kč bez DPH	Cena za předpokládaný objem služeb v Kč bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
TDS	80	300	24 000,00	5 040,00	29 040,00
Zajištění funkce koordinátora BOZP dle zákona č.309/2006 Sb.	48	400	19 200,00	4 032,00	23 232,00
<b>Celková nabídková cena</b>			<b>43 200,00</b>	<b>9 072,00</b>	<b>52 272,00</b>



## Článek VI. Platební podmínky

6.1 Příkazce a příkazník se dohodli na změně ust. čl. VII odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna v české měně. Platba bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených příkazníkem po provedení a dle oceněných jednotlivých činností:

- plnění koordinátora BOZP – bude fakturováno 2x za dobu trvání akce (první po uplynutí ½ doby plánované výstavby)
- plnění TDS – bude fakturováno 2x za dobu trvání akce (první po uplynutí ½ doby plánované výstavby)

## Článek VII. Všeobecná ustanovení

7.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

7.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

7.6 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V Liberci dne 23. 8. 2021

V Liberci dne 23. 8. 2021

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....  
Ing. Radka Loučková Kotasová  
náměstkyně primátora

.....  
Ing. Milan Šulc  
jednatel