

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru

č. CES 2014/1642
(dále jen „smlouva“)

NÁZEV AKCE:

„Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 2. až 5. etapa - PD“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo:	Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce:	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Zástupce ve věcech smluvních:	prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Michal Jandík, vedoucí investičního odboru - pověřen
	Ing. Karel Hausvater, investiční technik
IČO:	00268810
DIČ:	CZ00268810
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 426-511/0100

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:	Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
Zastoupený:	[redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]
Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted]
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s. číslo účtu: [redacted]
Registrace:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1487

uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě:

I.

Po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Regenerace Benešovy třídy 2. - 5. etapa“. Územní řízení bylo přerušeno, když pro vydání územního rozhodnutí bylo zásadní překážkou nesouhlasné stanovisko jednoho účastníka řízení, následně byla žádost o vydání územního rozhodnutí vzata zpět. Po opakovaných jednáních objednatele s tímto účastníkem bylo dne 25.3.2021 dosaženo dohody a bylo získáno souhlasné stanovisko k záměru jako nutný doklad k opětovnému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. V souvislosti s časovým posunem přípravy stavby oproti původně sjednaným termínům je nutná aktualizace již vypracované projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy.

U stavby „Lávka u restaurace Kozlovka“ byla na základě dokončené projektové dokumentace podána žádost o stavební povolení. Po konzultaci se stavebním úřadem a s ohledem na stanovený okruh účastníků stavebního řízení byla projektová dokumentace „Lávka u restaurace Kozlovka“ upravena tak, že z této

dokumentace byly vyjmuty mostní uzávěry a byla zpracována nová samostatná projektová dokumentace „Lávka u restaurace Kozlovka“ - mostní uzávěry“. U této části PD je nutná aktualizace včetně inženýrské činnosti.

II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly v souladu se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací:

Zhotovitel se zavazuje:

1. Aktualizovat a předat objednateli dokumentaci pro ohlášení stavby „Lávka u restaurace Kozlovka - mostní uzávěry“
do 31.8.2021
2. Aktualizovat inženýrskou činnost – ohlášení stavby „Lávka u restaurace Kozlovka – mostní uzávěry“ (vč. podání žádosti o ohlášení stavby)
do 15.9.2021
3. Aktualizovat a předat objednateli projektovou dokumentaci „Regenerace Benešovy třídy 2. – 5. etapa“ ve stupni DUR
do 31.8.2021
4. Aktualizovat inženýrské činnosti a podat žádost o vydání územního rozhodnutí „Regenerace Benešovy třídy 2. – 5. etapa“
do 15.9.2021

III.

V návaznosti na shora sjednané vícepráce se znění článku V. odst. 1 smlouvy mění takto:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem
Projektová dokumentace:			
DÚR, vč. dokladové části	1 550 000,- Kč	325 500,- Kč	1 875 500,- Kč
DSP, vč. dokladové části	1 719 840,- Kč	361 166,40 Kč	2 081 006,40 Kč
DZS + DPS 2. Etapa	546 560,- Kč	114 777,60 Kč	661 337,60 Kč
3. etapa	550 000,- Kč	115 500,- Kč	665 500,- Kč
4. etapa	120 000,- Kč	25 200,- Kč	145 200,- Kč
5. etapa	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Lávka u restaurace Kozlovka:			
DSP + DPS	133 600,- Kč	28 056,- Kč	161 656,- Kč
Aktualizace hlukové studie	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Dokumentace EIA záměru dle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu v platném znění	180 000,- Kč	37 800,- Kč	217 800,- Kč
Aktualizace inženýrské činnosti	160 000,- Kč	33 600,- Kč	193 600,- Kč
Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUR	310 000,- Kč	65 100,- Kč	375 100,- Kč

Lávka u restaurace Kozlovka – mostní uzávěry, aktualizace:			
Dokumentace pro ohlášení stavby	45 000,- Kč	9 450,- Kč	54 450,- Kč
Lávka u restaurace Kozlovka – mostní uzávěry, aktualizace:			
Inženýrská činnost pro OS	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Aktualizace č. 2 projektové dokumentace ve stupni DUR			
	160 000,- Kč	33 600,- Kč	193 600,- Kč
Aktualizace inženýrské činnosti ÚR			
	140 000,- Kč	29 400,- Kč	169 400,- Kč
<hr/>			
Výkon autorského dozoru	190 000,- Kč	39 900,- Kč	229 900,- Kč
<hr/>			
Cena celkem:	5 945 000,- Kč	1 248 450,- Kč	7 193 450,- Kč

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona činí 375.000 Kč bez DPH, což představuje 7,67 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 1. zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Jak vyplývá z předchozích ujednání tohoto dodatku, změna závazku nemění ani celkovou povahu veřejné zakázky.

IV.

Z důvodů personálních změn na straně objednatele a zhotovitele se mění článek VII. odst. 1 smlouvy:

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Karel Hausvater, tel: 495 707 690

e.mail: karel.hausvater@mmhk.cz

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 20. 7. 2021, č. usnesení RM/2021/890.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

b. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 01 Liberec, IČO: 48266230, ID datové schránky: bebs53h

- vymezení předmětu dodatku: smlouva o dílo a autorském dozoru – dodatek č. 3 - vícepráce, změna ceny díla

- cena: 375.000 bez DPH, 453.750 Kč vč. DPH

- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 30. 7. 2021

V Ústí nad Labem, dne 28. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města